

Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002

A korszerűsítéssel érintett épületben működő oktatási intézmény nevének változása miatt módosításra került a projekt címe.

A projekt célja és rövid összefoglalása:

A „Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai korszerűsítése” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon (Szombathely, 3785/33 hrsz.) valósul meg. Az épület fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium, használója a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikuma. A fejlesztés célja Szombathelyen az Oladi városrészben álló épület Simon István utca 2-4. szám alatt található épületrészének energetikai korszerűsítése. A felújításra tervezett épület építése óta az első felújítás 2018 nyarán történt, amikor a lapos tető és sátoztetős rész víz- és hőszigetelésre került. A részleges felújítás az épületrész beázása miatt vált szükségessé, de az elkészült szerkezetek megfelelnek a 7/2006. TNM rendelet 5. sz. mellékletben előírt követelmény értékeknek.

A megvalósítandó energetikai felújítások illeszkednek a TOP-6.5.1-16 pályázat adta lehetőségekhez:

- A fejlesztéssel kapcsolódik a TOP stratégiai céljához, a szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkentési megvalósításához, az épületek energetikai felújítása fontos része a Szombathely város CO₂ kibocsátást csökkentő programjának.
- A felújítás további eredménye az épületek jelenleginél alacsonyabb fenntartási költség elérése.

A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, új szabályozott fűtési körök kialakítása, a meglévő radiátorok termosztatizálása, illetve a villamos fogyasztás csökkentése napelemes rendszer alkalmazásával.

A projekt előkészítés és műszaki tervezés 2019. október 31-ig lezárult. A kivitelezésre kiírt első eljárás eredménytelenül végződött így új közbeszerzési kiírás készült. A második közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. április 8-án aláírásra került a kivitelezési szerződés. A munkaterület átadása 2021. április 18-án történt meg, a rendelkezésre álló 13 hónap elteltével a kivitelező 2022. május 17-én készre jelentette a munkát. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. június 17-én került lezárásra.

A kivitelezési tevékenységek az épületegyüttest használó intézmény működése mellett zajlott, így a részletes időbeli ütemezésénél figyelembe kellett venni az iskola oktatási tevékenységét, az érettségi vizsgákat, valamint a tornacsarnok és tanuszoda használatát. A hatékony, lehető legkisebb zavaró hatással járó munka biztosítása csak az intézmény vezetése és a kivitelező közötti szoros együttműködéssel valósulhatott meg.

A projekt kivitelezésére megkötött szerződési összeg bruttó 12.799.427 Ft-tal meghaladta a hatályos Támogatási Szerződésben a tevékenységre rendelkezésre álló összeget, ezért Szombathely MJV Önkormányzata többlettámogatási igényt nyújtott be. 2022. május 25-én megítélésre került a többletforrás, így a projekt költségvetése a fenti összeggel megemelkedett.

A hatályos Támogatási szerződés alapján a projekt fizikai befejezésének határideje 2022. szeptember 29.

A TOP-6.5.1-15 pályázati felhívás keretében megvalósuló projekt megítélt költségvetése 417.412.530 Ft, a támogatási intenzitás 100%.

A tervezett fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása. A csökkenés mértéke 1 310 789,35 kWh/év. A primer energia-felhasználás csökkenése (0,00432284 PJ/év), valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége (CO₂ egyenérték (283,43 t)). A napelemek telepítésével megújulóenergia-termelés valósul meg 0,04 MW kapacitással, 0,00015840 PJ/év előállított energiamennyiséggel.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megítélt támogatás: 417 412 530,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2019.03.01 - 2022.09.29.