

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1.számú módosítása**

amely létrejött egyrészt

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

- székhelye: **9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.**
- képviselőjében eljáró személy: **dr. Nemény András polgármester**
- adószám: **15733658-2-18**
- bankszámlaszám: **11747006-15733658-00000000**
- telefonszám: **+36 94/520-100**
- e-mail cím: info@szombathely.hu

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészt

LITOR Építőipari Kft.

- székhelye: **9700 Szombathely, Vízöntő utca 7.**
- képviselőjében eljáró személy: **Holczer Tamás Gábor**
- adószám: **1316213-2-18**
- cégjegyzékszám: **18 09 102673**
- bankszámlaszám: **10201006-50064481-00000000**
- kivitelezői nyilvántartási szám: **34A00153**
- telefonszám: **+36 30/500-7602**
- e-mail cím: litorkft@gmail.com

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen, mint Szerződő Felek között, az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal:

1.) Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy 2025. október 14. napján 54083-18/2025. számon Vállalkozási Szerződést kötöttek a Hajdú utca felújítási munkálatainak elvégzésére, mely tartalmazza a meglévő, rossz állapotú Szombathely, Hajdú utca (9207 hrsz) felújítását a Muraszombat utca és a Hajdú utca 27. szám közötti, valamint a Rumi út és Szalónak utca közötti szakaszon.

Megrendelő részéről időközben további igényként merült fel a Hajdú utca, Muraszombat és Szalónak utcák közötti szakaszán történő szegélyépítési munkák elvégzése is. A szakaszon az aszfalt burkolat felújítása megtörténik, ezzel az útpálya szintje megemelkedik, ami miatt a szegélyek építése műszaki szakmai okokból elengedhetetlenné válik. A szegélyépítés megrendelésével a teljes Hajdú utca burkolatának teljes körű felújítása megvalósulhat.

A fenti körülményre tekintettel Megrendelő kezdeményezi a szerződés módosítását.

2.) Fentiek alapján szerződő felek az 1.) pontban hivatkozott Vállalkozási Szerződés hivatkozott pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„III.1. Megrendelő megrendeli továbbá a Hajdú utca (Szombathely, 9207 hrsz) Muraszombat és Szalónak utcák közötti szakaszán „K” szegély építését.”

„IV.1. A szerződés tárgyának megvalósításáért, az elvégzett munka ellenértéke, összegű általánýárként nettó 27 496 061,- forint (nettó vállalkozói díj), amelyet 27 % ÁFA terhel.”

„VI.1. A teljesítési határidő: 2026. április 30. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult.”

„VI.2. A teljesítés helye: A Hajdú utca teljes, Rumi út és a Hajdú utca 27. közötti szakasza.”

3.) Jelen szerződés módosítás az 1. pontban megjelölt szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan tartalommal szerződé felek között hatályban maradnak.


A módosítás megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

Jelen szerződés módosítás hat, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült. A Felek a szerződés elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződést a felek egyidőben, egymás jelenlétében írják alá a rájuk vonatkozó képviseleti szabályoknak megfelelően.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	LITOR Építőipari Kft.
  dr. Horváth Attila Alpolgármester Megrendelő képviseletében Kelt: <u>2026.02.11.</u>	 LITOR KFT. 970. Szombathely, Víz... Tel: 84... 355... Holczner Tamás Gábor ügyvezető Vállalkozó képviseletében Kelt: <u>2026.02.11.</u>

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

Szombathely, 2026. év 02 hó 11 napján


Stéger Gábor osztályvezető