

Azonosító szám: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**):

Postacím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Aláírási jogosult képviselője: Magyarné Vadász Irén igazgató, Király Miklósné irodavezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309
 PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**):

Postacím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
 Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
 Azonosító szám (törzs-szám): 733656
 Adószám: 15733658-2-18
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10918001-00000003-25300036
 Aláírási jogosult képviselője: dr. Puskás Tivadar

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására a Kedvezményezett 2016. április. 14. napon TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. szeptember 22. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

R 1

dp/ Lm

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a 9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca: 2757/3, 770/5, „Minerva” – „Söptei út: 1638/2, 1685/1, Vépi út: 7854/2, 7930, Bartók B. krt.-Rohonci u. közlekedési csomópont: 3606, 3191, 3518/1, Jáki út: 10294/2, 4879/1, Nárai u.-Brenner krt. közlekedési csomópont: 4997, 4996, 5218/6, Régi Búcsúí út: 0994, Sé – Szombathely összekötés: 01009/9, Sugár út: 2480, 2263/1, Nárai külső út: 5218/6, 10600, Rohonci út: 2808/13, 2804/22, Szt. Márton utca: 6259/2, 8260, Jókai park és Bartók Béla körút: 5435 helyrajzi számokon megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2016. november 4.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. január 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.29.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. december 31.

3.4.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 1 015 000 000 Ft, azaz egymilliárd-tizenötmillió forint.

R

Handwritten signatures and initials.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 1 015 000 000 Ft, azaz egymilliárd-tizenötmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza².

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 1 015 000 000 Ft, azaz egymilliárd-tizenötmillió forint. A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,³

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50%-a.

Az Előkészítés során az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege 482 125 000 Ft, azaz négyszáznolcvankettőmillió-százhuszonöt ezer forint.⁴

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek között – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 1 000 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

61 000 000 Ft, azaz hatvanegymillió forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági

⁴ Módosítás során átvezetendő: A Megvalósítás során igényelhető támogatási előleg mértéke Ft, azaz forint.

rendelet) alapján közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 61 000 000 Ft), amely a jogcímrendelet 5 §, 25. pontjának megfelelően nyújtható.

954 000 000 Ft, azaz kilencszázötvennégy milliárd forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján⁵ mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól⁶.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes

⁵ A jogalap pontos megjelölése szükséges.

⁶ Amennyiben releváns.

jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.


A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.




 Kedvezményezett

Kelt: Szombathely, 2016. november 08. napján.


 Közreműködő Szervezet

Kelt: Szombathely, 2016. november 11. napján.


 P.H.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
9. melléklet - Kommunikációs terv
10. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
11. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) - amennyiben releváns
12. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés (Költség elem)	Mennyiség	Nettó egységár (R)	Nettó egységárra jutó ÁFA (R)	Összesen (R)
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	34 161 418	9 223 582	43 385 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szerződés díja	1	1 496 063	403 937	1 900 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	1	2 000 000	540 000	2 540 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpár forgalmi hálózati terv	1	3 799 213	1 025 787	4 825 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	629 921	170 079	800 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	25 375 000	0	25 375 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	1	7 992 126	2 157 874	10 150 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	10 980 315	2 964 685	13 945 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 165 354	314 546	1 480 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	472 440 945	127 559 055	600 000 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	48 031 496	12 968 504	61 000 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	156 574 804	42 275 196	198 850 000
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	39 960 630	10 789 370	50 750 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							1 015 000 000


Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata



Kelt: Szombathely, 2016. november 08. napján.

Magyar Államkincstár Vas Megyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet



P.H.


Kelt: Budapest, 2016. november 11. napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	1 015 000 000
Összesen	1 015 000 000



Szombathely Megyei Jogú Város
 Önkormányzata

Kedvezményezett


P.H.



Magyar Államkincstár Vas Megyei
 Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

P.H.



Kelt: Szombathely, 2016. november 28. napján.

Kelt: Szombathely, 2016. november 11. napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.10.	<p>A projekt műszaki előkészítése, Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése majd utána egyeztetése és véleményeztetése a támogatóval. A kerékpárforgalmi hálózati tervnek a KKK terv zsűri általi véleményeztetése. Kötött gyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (közbrínga) kiépítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint közúti biztonsági audit elvégzése.</p> <p>Döntésben előírt feltétel: A Kedvezményezettnek a tervezett 1. sz. mérföldkő végéig be kell mutatnia, körül kell határolnia a projekt keretében kerékpárosbaráttá alakítandó településrészeket és ennek megfelelően a releváns monitoring mutatót pontosítania, aktualizálnia szükséges. Ugyanezen mérföldkőig a tervezett közbríngarendszer beavatkozási területét, a gyűjtőállomások számát meg kell határozni. A közbrínga-rendszer kapcsán felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét, hogy a megyeszékhely esetében legalább 6-8 gyűjtőállomás kialakítását indokoltnak tartjuk, hogy az induló rendszer a funkcióját elláthassa, célját betölthesse. Ennél kisebb számú gyűjtőállomásból álló rendszer támogatása csak különösen indokolt és alátámasztott esetben lehetséges. Amennyiben a közbrínga-rendszerre tervezett összeg nem elegendő, akkor a hiányzó összeg átcsoportosítása, vagy ezen lehetőség hiányában részben saját forrás terhére történő megvalósítás szükséges.</p>
2.	2017.07.09.	<p>Az elfogadott Kerékpárforgalmi Hálózati Terv alapján a műszaki tervek elkészítése.</p> <p>A tervek elkészítése előtt a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint közúti biztonsági audit elvégzése.</p> <p>Az engedélyes szintű tervek és a tervezői költségvetés elkészítése majd utána egyeztetése és véleményeztetése a támogatóval. A tervek véleményeztetése a KKK terv zsűri által. A tervek és a tervezői költségbecslés véglegesítése. Építési engedélyek beszerzése. Kivételi tervek elkészítése valósul meg, valamint elkészül a részletes tervezői költségvetés.</p> <p>A nyilvánosság keretében Kommunikációs terv készítése, szórólapok elkészítése és lakossági terjesztése, a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése a kedvezményezett működő honlapján al oldal létrehozásával, lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése.</p> <p>Döntésben előírt feltétel: A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt.</p> <p>Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A tervezett kerékpáros nyomvonal folyamatosságát, szakadamentességét a projekt egészére biztosítani kell, ezt a tervezés későbbi fázisaiban figyelembe kell venni. • A közbrínga-rendszerre vonatkozóan a Felhívás 3.2. A) a32) pontjában foglalt speciális feltételeknek maradéktalanul meg kell felelni. • A kerékpárforgalmi létesítmények és a közlekedésbiztonsági projektelemek (pl. körforgalmak, kerékpáros átvezetések) tekintetében közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges. <p>A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető (tervezett 2. sz.) mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak a releváns dokumentumok, tervek benyújtásával.</p> <p>A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában</p>





		<p>előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető (tervezett 2. sz. mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</p> <p>A Kedvezményezettnek a tervezett 2. sz. mérföldkő végéig be kell mutatnia a projekt fenntartásának pénzügyi és szervezeti háttérét, eszközparkját.</p>
		<p>Műszaki ellenőr megbízása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötése.</p> <p>A megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés alapján a költségvetés aktualizálása.</p>
3.	2018.01.05.	<p>Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, sajtónyilvános események megszervezése 50 fő részvételével, 1 db "B" típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése egy frekvenciált helyszínen és 15 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a további helyszíneken. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, a kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelenítése és frissítése, a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.</p> <p>Döntésben előírt feltétel: Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó, tervezett 3. sz. mérföldkő teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.4.2 pontja szerint.</p>
4.	2018.05.30.	<p>A beruházás kivitelezési munkái megkezdődnek. A beruházás készültségi szintje 25 %-os.</p> <p>Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, a kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelenítése és frissítése, a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.</p>
5.	2018.06.30.	<p>A beruházás készültségi szintje 50 %-os.</p> <p>Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, a kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelenítése és frissítése, a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.</p>
6.	2018.07.30.	<p>A beruházás készültségi szintje 75 %-os.</p> <p>Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, a kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelenítése és frissítése, a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.</p>
7.	2018.08.30.	<p>A beruházás készültségi szintje 100 %-os. A kerékpárutak és a körforgalmak elkészülnek.</p> <p>Az építési munkálatok befejeződnek. A közbringa rendszer kiépítése megtörténik. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint közúti biztonsági audit elvégzése.</p> <p>Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, a kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelenítése és frissítése, a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.</p>
8.	2018.10.29.	<p>A projekt eredményességmérési keretbe tartozó indikátor teljesítése. A kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza indikátor értékéről a Közreműködő Szervezet felé jelentés. A közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma indikátor értékéről a Közreműködő Szervezet felé jelentés.</p> <p>Szemléletformáló tevékenység megvalósítása:</p> <p>A közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása. A kerékpáros közlekedést népszerűsítő és szemléletformáló kampány megvalósítása, kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző</p>



		<p>kampányokkal, rendezvényekkel, információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása. Gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány megvalósítása, a mobilitási héten való részvétel.</p> <p>Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése legfeljebb 50 fő részvételével, sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, eredménykommunikációs információs szórólapok készítése, TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, a beruházás főhelyszínén 1 db "D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése).</p>
--	--	--

[Handwritten signature]

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Szombathely, 2016. november 10. napján.

[Handwritten signature]

Magyar Államkincstár Vas Megyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szombathely, 2016. november 11. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

 Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
1	Kerékpártforgalmi Hálózati Terv elkészítése	Kerékpártforgalmi Hálózati Terv elkészítése. Kötött gyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (közbringa) kiépítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.	Kerékpártforgalmi Hálózati Terv elkészítése
2	Építési engedélyek beszerzése	Az engedélyes szintű tervek és a tervezői költségvetés elkészítése. A közúti biztonsági audit elvégzése Építési engedélyek beszerzése. Kiviteli tervek és a részletes tervezői költségvetés elkészítése. A kommunikációs terv elkészítése.	Építési engedélyek beszerzése.
3	A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötése.	Műszaki ellenőr megbízása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötése. A megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés alapján a költségvetés aktualizálása. A kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelentése és frissítése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, valamint a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.	A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötése.
4	A beruházás készültségi szintje 25 %-os.	A beruházás kivitelezési munkái megkezdődnek. A beruházás készültségi szintje 25 %-os. A kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelentése és frissítése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, valamint a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.	A beruházás készültségi szintje 25 %-os.
5	A beruházás készültségi szintje 50 %-os.	A beruházás készültségi szintje 50 %-os. A kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelentése és frissítése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, valamint a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.	A beruházás készültségi szintje 50 %-os.
6	A beruházás készültségi szintje 75 %-os.	A beruházás készültségi szintje 75 %-os.	A beruházás készültségi szintje 75 %-os.

os.	A kedvezményezett honlapján a projektről szóló tájékoztató folyamatos megjelenítése és frissítése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, valamint a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése.	A kerékpárutak és a kőforgalmak elkészülnek, közbirtoga rendszer kiépítése megtörténik. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, valamint a sajtómegjelenések folyamatos összegyűjtése. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, térképér felöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.	A kerékpárutak, kőforgalmak építése és a közbirtogrendszer kiépítése befejeződik.
7	A beruházás készületégi szintje 100 %-os.	A projekt eredményességmérési keretbe tartozó indikátor teljesítése a Közreműködő Szervezet felé jelentés. Szemléletformáló tevékenység megvalósítása: A közlekedésbiztonsági célú, és kerékpáros közlekedést népszerűsítő és szemléletformáló kampány megvalósítása, kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányokkal, rendezvényekkel, információs kiadványok készítése.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása. Indikátorok teljesítése.
8	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása.		

R. L. R. S.

M. L. K.

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Magyar Államkincstár Vas Megyei
Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Szombathely, 2016. november... napján.

Kelt: Szombathely, 2016. november... napján.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

Projekt címe	Projekt leírása	Projekt költségvetése (EUR)	Projekt kezdési időpontja	Projekt befejezési időpontja
1. sz. melléklet	1. sz. melléklet	10 000 000	2018.01.01	2018.12.31
2. sz. melléklet	2. sz. melléklet	10 000 000	2018.01.01	2018.12.31
3. sz. melléklet	3. sz. melléklet	10 000 000	2018.01.01	2018.12.31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Közvetítő szervezet

Magyar Nemzeti Széchenyi Programiroda

Közvetítő szervezet

Közvetítő szervezet

Kelt: Budapest, 2018. november 14-én

Kelt: Budapest, 2018. november 14-én

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001


Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	10.980.315	Kbt. 115.§	-
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	<u>körforgalmú csomópont építése</u> (Nárai u. – Brenner T. krt.), <u>kerékpárút építése</u> (Vépi út, 11-es Huszár út – Söptei úti körforgalom között)	257.480.000	Uniós értékhatár alatti – nyílt eljárás	egybeszámítási kötelezettség miatt
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	<u>körforgalmú csomópont építése</u> (Rohonci út-Bartók B. krt.) <u>kerékpárút építése</u> (Kálvária utca, Sé-Szombathely között, Jáki út, Szent Imre herceg utca, Nárai külső út) <u>kerékpárút kijelölése</u> (Sugár út, Rohonci út, Szent Márton u., Régi Bucsui út) <u>közbringa rendszer kiépítése</u>	419.567.000	Uniós értékhatár alatti – nyílt eljárás	egybeszámítási kötelezettség miatt


.....
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.


.....
Magyar Államkincstár Vas Megyei
Igazgatóság

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szombathely, 2016. november... napján.

Kelt: Szombathely, 2016. november... napján.

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja:

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul a „napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

Tervezett beavatkozások bemutatása:

Kerékpárutak építése, kijelölése Szombathely közigazgatási területén az alábbi helyszíneken:

- 1/. Szombathely, "Minerva" - Söptei út nevű kerékpárút szakasz: a 11-es Huszár úti körforgalomtól a Söptei úti körforgalomig
- 2/. Szombathely, Sugár út nevű kerékpárút szakasz: a Horváth Boldizsár úttól a Saághy utcáig (Metró körforgalomig).
- 3/. Szombathely, Rohonci út nevű kerékpárút szakasz: a Domustól a Bem J. útig.
- 4/. Szombathely, Szt. Márton utca nevű kerékpárút szakasz: a Gyöngyös-patak hídtól a Szt. Márton temetőig.
- 5/. Szombathely, Jókai+park+Bartók Béla körút nevű kerékpárút szakasz: a Kálvária utcától a BartókB. körút- Rohonci út útkereszteződésig.
- 6/. Szombathely, Régi Búcsúi út nevű kerékpárút szakasz: a Dolgozók útjától a Bucsui útig.
- 7/. Szombathely, Sé-Szombathely összekötés nevű kerékpárút szakasz: a Bucsui úttól Sé közigazgatási határáig. Megtörténik Szombathely és Sé kerékpáros összekötésének biztosítása.
- 8/. Szombathely, Jáki út nevű kerékpárút szakasz: a Brenner körúttól a Jáki úti temetőig.
- 9/. Szombathely, Vépi út nevű kerékpárút szakasz: a Sági úttól a Vásártér utcáig.
- 10/. Szombathely, "Szt. Imre herceg utca nevű kerékpárút szakasz: a Paragvári utcától a Muskátli utcáig.
- 11/. Szombathely, Nárai Külső út nevű kerékpárút szakasz: a Brenner körúttól a Király sporttelepig.

R

lym
ym

Szombathely közigazgatási területén kötöttgyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (közbringa) kiépítése.

Közlekedési csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése Szombathely közigazgatási területén az alábbi helyszíneken:

1/ Szombathely, Nárai u.-Brenner krt. közlekedési csomópont: a Nárai. út -Brenner T. körút keresztezésében meglévő csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése

2/ Szombathely, Bartók B.körút-Rohonci u. közlekedési csomópont: a Bartók B. krt. - Rohonci u. keresztezésében meglévő csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése

Kelt: Szombathely, 2016. november.....⁰⁸ napján

.....
Dr. Puskás Tivadar

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett



A „Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Magas támogatási összegű projekt – 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjában)	Az eszköz költsége (nettó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)					
1	Kommunikációs terv készítése	2. mérföldkő végéig	1	KTK sablon szerint	78 740 Ft
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Választható marketingeszközök:					
2	toll	2. mérföldkő végéig	min. 1000	2-4 oldalas szórólap	23 622 Ft
	pendrive				
	naptár				
	szórólap				
	roll up				
	pop up				
	plakát				
	mólinó				
	mappa/dosszié				
	jegyzetfüzet				
	táska				
	meghívó				
	prospektusok, katalógusok				
	megállító tábla, irányító táblák				
	asztali zászló				
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2. mérföldkő végéig	1	-	47 244 Ft Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ)



					engedéllyel)
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	3. mérföldkö végéig	1	-	35 433 Ft
5	Sajtónyilvános események szervezése (NYITÓ) (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	3. mérföldkö végéig	1	legfeljebb 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény	157 480 Ft
6	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése „B” DE: autópálya beruházások esetében „A”.	3. mérföldkö végéig	1 db „B” és 15 db „C”	-	165 354 Ft
Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan					
7	Televíziós vagy rádiós spot	7. mérföldkö végéig	1	-	314 961 Ft
	Nyomtatott sajtó esetében PR cikk vagy hirdetés				
	Online esetben				
	Közterület egyéb				
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	8. mérföldkö végéig	1	-	39 370 Ft Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el
9	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (ZÁRÓ)	8. mérföldkö végéig	1	Legfeljebb 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	157 480 Ft
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	8. mérföldkö végéig	1	-	35 433 Ft

R



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	8. mérföldkő végéig		2-4 oldalas szórólap előállítási költsége	23 622 Ft
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	8. mérföldkő végéig	1	-	3 937 Ft
13	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B” ill. „A” v. „D”	8. mérföldkő végéig	1	„D” tábla	3 937 Ft

Ryand'AS



Kelt: Szombathely, 2016. november..... napján.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG,
AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]


[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Dr. Puskás Tivadar (született: Veszprém, 1952. augusztus 16., anyja neve: Pálffy Margit, személyi igazolvány száma: 868095 1A, lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám: 188507NL, cím: Szombathely, Szent Imre herceg utca 74. szám alatti lakos) kijelentem, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: Szombathely, Kossuth L. u 1-3.) képviselőként nevémet önállóan, e hiteles aláírási nyilatkozatomnak megfelelően az alábbiak szerint írom alá:

Szombathely, 2014. november 6.



aláírás



Dr. Molnár Balázs

közjegyző - öff. Notar

9700 Szombathely, Semmelweis utca 2.

Tel.: (00-36) 94/508-086

Tel/Fax: (00-36) 94/508-088

E-mail: molnar.balazs27@upcmail.hu

22017/H/1853/2014. ügyszám

Alulírott Dr. Molnár Balázs szombathelyi 2. székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy előzetes időpontegyeztetés alapján megjelentem a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatali helyiségében ahol is jelen volt:


Dr. Puskás Tivadar (születési név: Dr. Puskás Tivadar, született: Veszprém, 1952. augusztus 16. napján, anyja neve: Pálffy Margit, személyi száma: 1-520816-3311, 9707 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 74. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyi igazolvány típusú 8680951A számú igazolványával, lakcímét 188507NL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta) ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írt alá.

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122.§ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.

Kelt Szombathelyen, 2014.11.06. (kettőezer-tizennegyedik év november. hónap hatodik) napján.


Dr. Molnár Balázs
közjegyző





SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere ezúton meghatalmazom Illés Károly alpolgármestert, hogy az „**Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése**” című, „**TOP-6.4.1-15-SH1 - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés**” projekt tekintetében a kedvezményezett Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és képviselőjében eljárjon, a projekttel kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője minőségben aláírja.

Név:	Illés Károly
Beosztása:	Alpolgármester
Telefonszáma 1:	+36-94-520-126
Telefonszáma 2:	+36-94-520-344
Fax:	+36-94-313-172
E-mail címe:	illes.karoly@szombathely.hu

Szombathely, 2016. április „14. „


Dr. Puskás Tivadar
polgármester



Előttünk, mint tanúk előtt:



aláírás

KOVÁCS FERENC PÁL
olvasható név

9737 BUK, GYURACZ U. 6.
állandó lakcím

699648 LA
személyigazolvány száma



aláírás

TÁPAI ÉVA
olvasható név

9700 SZOMBATHELY CILLAG U. 40.
állandó lakcím

0100723 TA
személyigazolvány száma

2016
Szent Márton
Szombathely



Telefon: +36 94/520-124
Fax: +36 94/313-172
Web: www.szombathely.hu

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Illés Károly Roland (született: Sárvár, 1973. április 03., anyja neve: Undi Karolina, személyi igazolvány száma: 314319JA, lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám: 281851 XL, cím: Szombathely, Rumi út 127. szám alatti lakos) mint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: Szombathely, Kossuth L. u 1-3.) alpolgármestere az egyes polgármesteri utasításokban meghatározott hatáskörökben és egyedi meghatalmazásokban önállóan eljárva a kézzel vagy géppel előírt, előnyomtatott vagy, előrenyomtatott önkormányzatnév alá nevémet önállóan, e hiteles aláírási nyilatkozatomnak megfelelően az alábbiak szerint írom alá:

Szombathely, 2014. november 6.



aláírás



Dr. Molnár Balázs
közjegyző - öff. Notar
9700 Szombathely, Semmelweis utca 2.
Tel.: (00-36) 94/508-086
Tel/Fax: (00-36) 94/508-088
E-mail: molnar.balazs27@upcmail.hu


22017/H/1854/2014. ügyszám -----

Alulírott Dr. Molnár Balázs szombathelyi 2. székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy előzetes időpontegyeztetés alapján megjelentem a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatali helyiségében ahol is jelen volt: -----

Illés Károly Roland (születési név: Illés Károly Roland, született: Szombathely, 1973. április 3. napján, anyja neve: Undi Karolina, személyi száma: 1-730403-6694, 9700 Szombathely, Rumi út 32 1/4. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát az előttem felmutatott személyi igazolvány típusú 314319JA számú igazolványával, lakcímet 281851XL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta) -----
ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írt alá. -----

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122.§ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt Szombathelyen, 2014.11.06. (kettőezer-tizennegyedik év november hónap hatodik) napján. -----


Dr. Molnár Balázs
közjegyző

R

W1 Km

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

Alátámasztó dokumentum	Alátámasztó dokumentum
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

[Handwritten signature]



2020. október 14. napján

R

[Handwritten initials]

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Megnevezés	Elszámolás módja
Projektelőkészítés költségei	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás
Tartalék	Utófinanszírozás

Ryand L Q S

.....
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett



Kelt: Szombathely, 2016. november..... napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

du! *Km*