

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés módosításáról (1549/2007)

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–13.

b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: „Borostyánkő–2005.”

Konzorcium (Magyarország 8200 Veszprém, Stadion u. 23/B) néven a SWIETELSKY Építő Kft. (1117 Budapest, Irinyi u. 4–20.), és a TEERAG ASDAG AG Niederlassung Burgenland (A-7111 Parndorf Neudorferstrasse Industriegelände), 8200 Veszprém, Stadion u. 23/B.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése – nyugati városrész csatornahálózatának bővítésére.

b) A szerződéskötés időpontja: 2006. március 9.

c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

A szerződés tárgya: Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése – nyugati városrész szenny- és csapadékvízgyűjtő hálózatának bővítése, amelynek keretében kiépül egy új főgyűjtő (125–160 cm-es átmérő, 1070 fm hosszon), két bújrató műtárgy és különböző hosszúságú és átmérőjű (50–100 cm átmérő, 3628 fm hosszon) csatorna, az átemelő telepi villamos energia ellátással, automatikával és a szennyvíztisztító telepre történő bejelzés megvalósítása. (építési munkák szerződéses feltételei a megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 1999. FIDIC, az ún. Piros Könyv szerint).

A szerződés mennyisége: Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése – nyugati városrész szenny- és csapadékvízgyűjtő hálózatának bővítése. Az egyesített rendszeren megépítendő létesítmények főbb műszaki adatai:

– 3–0–0 jelű főgyűjtő:

f 160/b 1049 fm

f 125/b 22 fm

NA500 KG-PVC 89,5 fm

– 3–0–0/a íves akna f 160/160/b 16 fm

bújrató: f 100/b 42,7 fm

NA250 KG-PVC 42,7 fm

– 3–1–0 jelű gyűjtő: f 100/b 620,15 fm

f 80/b 624,8 fm

NA600 KG-PVC 188,5 fm

NA500 KG-PVC 638,7 fm

– mellékgyűjtők NA500 KG-PVC 1466,69 fm

– bekötések 350 db, NA150 KG-PVC 2250 fm

– egyesített átemelő telep és kapcsolódó létesítmények építése 1 db

– szükséges út- és közterület-helyreállítások

Az ellenszolgáltatás: 2 994 000 EUR + áfa

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 10 hónap a szerződés megkötésétől számítva.

3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó eljárás.

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.

A következő részszerzőpontok alapján:

részszerzőpontok

súlyszámok

– ajánlott ellenérték mértéke (egy összegű ajánlati nettó ár mindösszesen)

70

– megvalósítási időtartam (minimum 10 hónap, maximum 13 hónap)

10

– vállalt jótállás (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap)

10

– késedelmi kötbér mértéke (minimum 5000 euró/nap, maximum 25 000 euró/nap)

5

– késedelmi kötbér összegének felső határa (minimum a szerződéses ár 10%-a, maximum a szerződéses ár 25%-a)

5

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: 2005/S 187-184209, 2005. szeptember 28.

d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: 2006/S 66-068084, 2006. április 25.

4. a) A szerződés módosítása érinti-e a bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: igen.

b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Az eredeti szerződéses feltétel:

A szerződés időtartama: 10 hónap a szerződés megkötésétől számítva.

A szerződés módosításának tartalma: a teljesítés határideje: 2007. április 18.

c) A módosítás indoka: a Kbt. 303. §-a értelmében, tekintettel a szerződés 2. fejezet általános feltételek 8.4) alcikkelyére a vállalkozó jogosulttá vált a megvalósítás időtartamának meghosszabbítására a kivitelezés során műszaki szükségszerűségből, előre nem látható módon felmerült és a mérnök, a megrendelő, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága mint közreműködő szervezet által jóváhagyott pótmunkák és változtatások miatt.

d) A szerződés módosításának időpontja: 2007. január 9.

5. Egyéb információk: –

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés módosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2007. január 16.