

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

cégnév: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

képviselőjében eljár: Dr. Ipkovich György polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

cégnév: EU Comfort Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhely: 9700 Szombathely, József Attila u. 5.

képviselőjében eljár: Sztaracsek László ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A felek rögzítik, hogy közöttük a Szombathely, Polgármesteri Hivatal épülete fűtés-korszerűsítése tervezési és kivitelezési munkáinak tárgyában 2008. október 1-én vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.
2. A 2008. szeptember közepén beköszöntött tartós hideg időjárás miatt szükséges volt a Polgármesteri Hivatal épületében a fűtés megindítása. A fűtésszerelési munkák részére a működő fűtés miatt munkaterület nem biztosítható. Emiatt a 2008. október 15-i tervezett befejezési határidő előre nem látható körülmény miatt nem tartható. Szükséges a befejezési határidő módosítása.
3. A Szerződés 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkát legkésőbb 2009. június 1. napjáig köteles elvégezni. Ezen belül a felek a Városháza hűtési-fűtési rendszere, és annak vezérlése kiviteli terveinek elkészítésére 2008. december 20-i részhatáridőt állapítanak meg. A Vállalkozó előbb teljesítésre jogosult.
4. A Szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A felek a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzéséért járó díjat 24.000.000 Ft + áfa, összesen 28.800.000 Ft, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáz forint összegben határozzák meg. A vállalkozási díj átalányáras, mely az átadási határidőre prognosztizált egyösszegű ár.

A Vállalkozó 2 részszámla (1. részszámla: a Fan-Coil készülékek beszerzése, a raktározási nyilatkozat bemutatása után, a készülékek számlával igazolt árával azonos összegben; 2. részszámla: a tervellenőr által jóváhagyott kiviteli tervek átadása után 1.000.000 Ft + áfa összegben) és egy végszámla (a műszaki átadás lezárása után) benyújtására jogosult.

5. A Szerződés 18. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

A Városháza fűtési-hűtési és vezérlési rendszerének kiviteli terveit a Vállalkozó a Megrendelővel tervezés közben egyezteti. A Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban előírt tervellenőri vizsgálatot Horváth Ervin (Épgép Kft., Szombathely, Arad u. 28.) "G-T-Tell" jogosultságú, tervellenőrzési kiterjesztésű épületgépész vezető tervezővel végezteti el, és a tervellenőr értékelését az elkészült kiviteli tervekhez csatolja. A tervezési feladat teljesítésének feltétele a tervellenőr pozitív értékelése és a Megrendelő jóváhagyása.

6. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

A felek képviselői a Szerződés módosítását elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag alá.

Szombathely, 2008. december 17.

EU Comfort KFT
9000 Szombathely
József Attila u. 5.
Tel./Fax: 94/511-327, 94/511-328
Adószám: 12643417-2-18

/: Megrendelő /

/: Vállalkozó :/

A költségvetési fedezet Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata költségvetésében rendelkezésre áll.

2008 év 12 hó 31 nap

Dr. Kaczmarski János
Jegyző