

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amelyet egyrészről név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
adószám: 15733658-2-18
pénzforgalmi számlaszám: 10918001 – 00000003 - 25300036
képviselő: dr. Puskás Tivadar polgármester
a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a név: Bereczki Kft.
székhely: 9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.
cégjegyzékszám: 18-09-103124
adószám: 11319962-2-18
pénzforgalmi számlaszám: OTP 11747006 - 20188920
képviselő: Bereczki László
a továbbiakban mint Vállalkozó,

együttesen a továbbiakban "Felek" vagy „Szerződő Felek” kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a „Új városliget építése Szombathelyen” című NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0007 azonosító számú projekt részeként „Nyilvános mellékhelyiség létesítése „ tárgyban 2014. augusztus 29. napján közbeszerzési eljárás eredményeként kivitelezési szerződést kötöttek.

2. A szerződő felek az 1. pontban hivatkozott kivitelezési szerződés **5.3.** pontját az alábbiak szerint módosítják.

„5.3. A Vállalkozó – az előlegszámlán túl- egy darab végszámla benyújtására jogosult.

-Végszámla: Benyújtható a 6.2. pontban megjelölt véghatáridőnél meghatározott teljesítés befejezése, továbbá a mennyiségi és minőségi hiányok pótlása, a műszaki átadás lezárása és a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása után. A végszámla összege a szerződéses összeg, melyből levonásra kerül az előleg összege annak igénybevétele esetén.”

3. A Felek megállapítják, hogy a kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII.törvény 132.§(1) bekezdés a-c)pontjaiban rögzített tilalom egyikébe sem ütközik az alábbiak szerint.

a) pont: A számlázási ütemezés nem jelent olyan körülményt, amely valamely ajánlattevőt az eljárásban való részvételben befolyásolta volna.


b) pont: A jelen módosítás a szerződés gazdasági rendelkezései körében az ellenértéket nem befolyásolja, a teljesítési határidő a b.) pont tekintetében nem releváns.

c) pont: A számlázás módosítása a c)pont tekintetében nem releváns.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint akaratukkal mindenben meg egyezőt írták alá.

Szombathely, 2015. január hó 21. napján,

2015. január hó 21 napján

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Bereczki Kft.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében P.H.	Képviselő neve: Bereczki László cégvezető Vállalkozó képviseletében BERECZKI ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Szombathely, Mátyás király u. 18.
Asz.: 11319962-2-18
Bsz.: 11747006-20188920
Tel.: 06 30 / 9941-082

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenőrizte
2015. év 01 hó 27 nap
Stéger Gábor osztályvezető