

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amelyet egyrészről név: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**
székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
adószám: 15733658-2-18
pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000003-25300036
képviselő: dr. Puskás Tivadar polgármester
mint **Megrendelő**,

másrészről a(z) név: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
székhely: 9700 Szombathely, Vépi út 39.
képviselő: Vadász László Lajos ügyvezető
cégjegyzékszám: 18-09-100993
adószám: 10741007-2-18
pénzforgalmi számla száma: 11600006-00000000-37804482

név: KÚTHÁZ Kft.
székhely: 9025 Győr, Kálvinista u. 1/A.
képviselő: Bella Tamás ügyvezető
cégjegyzékszám: 08-09-009623
adószám: 12661303-2-08
pénzforgalmi számla száma: 10800014-00000006-10041507

mint közös ajánlattevők (SAVARIA M&K Konzorcium),
képviselőre jogosult: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
képviseli Vadász László Lajos ügyvezető
mint vállalkozó **(továbbiakban „Vállalkozó”)**

együttesen a továbbiakban **”Felek”** vagy **„Szerződő Felek”** kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a „Szombathely, Csónakázó tó szigetére vezető új híd építése, szigetére vezető út és parkoló létesítése, meglévő gyaloghíd melletti parkoló korszerűsítése, emlékmű alatti parkoló felújítási munkái” tárgyban 2014. szeptember 12. napján kivitelezési szerződést kötöttek.
2. A Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott kivitelezési szerződés V. 5.3. és a VI. 6.2. pontját - a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak megfelelően - az alábbiak szerint módosítják:

„5.3. Számlázási ütemek: A Vállalkozó három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására, továbbá - annak igénybevétele esetén - előlegre jogosult.

- 1. részszámla: A Vállalkozó a 6.2. pontban megjelölt 1. részhatáridőnél meghatározott feladat 100 %-os teljesítését követően, a műszaki ellenőr és a Megrendelő által kiállított igazolások alapján jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla összege a szerződéses összeg nettó 25 %-a.
- 2. részszámla: A Vállalkozó a 6.2. pontban megjelölt 2. részhatáridőnél meghatározott feladat 100 %-os teljesítését követően, a műszaki ellenőr és a Megrendelő által kiállított igazolások alapján jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla összege a szerződéses összeg nettó 25 %-a.
- 3. részszámla: A Vállalkozó a 6.2. pontban megjelölt 3. részhatáridőnél meghatározott feladat 100 %-os teljesítését követően, a műszaki ellenőr és a Megrendelő által kiállított igazolások alapján jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla összege a szerződéses összeg nettó 37,5 %-a.
- A végszámla: A Vállalkozó a 6.2. pontban megjelölt véghatáridőnél meghatározott feladat 100 %-os teljesítését követően a mennyiségi és minőségi hiányok pótlása, a műszaki átadás-átvétel lezárása és a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása után jogosult a végszámlát benyújtani. A végszámla összege a szerződéses összeg nettó 12,5 %-a, melyből levonásra kerül az előleg összege annak igénybevétele esetén.”

6.2 Teljesítési határidők:

1. részhatáridő: a szerződéskötéstől számított 60. nap.

Megvalósítandó feladat: az emlékmű alatt (4652/2hrsz.), a Kárpáti Kelemen útról megközelíthető, meglévő, rossz állapotú aszfalt-beton burkolatú parkoló helyett egy térkő burkolatú parkoló kialakítása. A beruházás keretében 74 db merőleges parkoló kivitelezése, ebből 2db mozgásukban korlátozott személyek részére hozzáférhető.

2. részhatáridő: a szerződéskötéstől számított 90. nap.

Megvalósítandó feladat: a Csónakázó tó Kenderesi u. - Bartók B. krt. kereszteződésben, a meglévő, rendezetlen kavicsos parkoló helyett egy térkő burkolatú rendezvényter kialakítása, ideiglenes várakozóhelyekkel. A beruházás keretében 37 db merőleges személygépkocsi várakozóhely kivitelezése, ebből 2db mozgásukban korlátozott személyek részére hozzáférhető.

3. részhatáridő: a szerződéskötéstől számított 120. nap.

Megvalósítandó feladat: a szigetre vezető egyynyílású, kéttámaszú, támaszoknál befogott, nyílásközépen csuklós szerkezeti kialakítású acélszerkezetű híd szerkezetkész állapotú kivitelezése.


véghatáridő: 2015. május 31.

Megvalósítandó feladat: a sziget felújításához felvonulási útként használt (hídépítéshez készült) mederbetöltés eltávolítása, hídépítés befejező munkák, a Csónakázó tó Árpád utca felőli végéről a szigetre vezető gyalogút, 5 db mozgásukban korlátozott személyek részére kialakítandó parkoló kivitelezése.

3. A Felek megállapítják, hogy a kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

A Felek jelen módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2014. 12. 19.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	SAVARIA M&K Konzorcium
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében 	Képviselő neve: Vadász László Lajos ügyvezető közös ajánlattevők képviseletében Feliorációs és Rekultiváció KFT. Szombathely, Vépi út 39. P.H.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte
év 2014. 12. hó 18. nap
