

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Egyrészről: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.
Adószám: 15733658 – 2 - 18
Pénzforgalmi számla szám: 10918001 – 00000003 - 25300036
Pénzforgalmi szolgáltató: UniCredit Bank Zrt.
Képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester
- továbbiakban „**Megrendelő**” -

Másrészről

ZÁÉV Építőipari Zrt.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Pénzforgalmi számla szám: 10300002 – 26000842 - 00003285
Pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla szám: 10910003-000000003-40320000
Pénzforgalmi szolgáltató: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 20-10-040034

és

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Székhely: 9400 Sopron, Ipari krt. 13.
Adószám: 11121426-2-08
Pénzforgalmi számla szám: 10700426-26362801-511000005
Pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla szám: 11996004-02200419-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: Erste Bank Hungary Zrt.
Nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-10-001549

mint Közös ajánlattevők, képviselőre jogosult:

ZÁÉV Építőipari Zrt., képviseli: Peresztegi Imre vezérigazgató,
FÉSZ Zrt., képviseli: Kőmíves János termelési igazgató és Budai László gazdasági igazgató - továbbiakban „**Vállalkozó**”



Darvasi D.

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy „A szombathelyi Agora – Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című, TIOP-1.2.1./A-12/1-2013-0005 azonosító számú projekt teljesítéséhez kapcsolódó építési-felújítási munkái tárgyban 2014. október 20. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

2. A Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés VIII. 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított **vállalkozói díj** összege **678.898.048,- Ft + ÁFA** egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.

A Támogatás terhére megvalósuló műszaki tartalomra jutó, ellenérték: 468.009.308,- Ft + ÁFA (bruttó 594.371.821,- Ft).

A saját forrásból megvalósuló műszaki tartalomra jutó ellenérték: 210.888.740,- Ft + ÁFA (bruttó 267.828.700,- Ft)

3 A Felek megállapítják, hogy a kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

A Felek jelen módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2015. 06. 18.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	ZÁÉV Építőipari Zrt.	Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Aláírás: 	Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében	Képviselő neve: Peresztegi Imre vezérigazgató Vállalkozó képviseletében	Képviselő neve: Kőmíves János termelési igazgató Budai László gazdasági igazgató
	ZÁÉV Építőipari Zrt. 0. 8900 Zalaegerszeg Millennium köz 1. P.H.	

Ellátottak pénzügyileg
ellenőrizte

2015. év 06. hó 20. nap

Stájer Csaba vezérigazgató

napján U.