

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Nemény András polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Bankszámla száma: 10047004-00339791-00000017

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

(a továbbiakban, mint **Megrendelő**)

másrészről

a LITOR Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9700 Szombathely, Vízöntő utca 7.

Cégjegyzékszám: 18-09-102673

Adószám: 11316213-2-18

Bankszámlaszám: 10201006-50064481-00000000

Telefonszám: +36/94951-286

Képviseli: Holczer Tamás Gábor ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és a Vállalkozók a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény („**Kbt.**”) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt, közbeszerzési eljárást folytatott le „**Körforgalmú csomópont kiépítése**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”, „**Beruházás**”). Megrendelő döntése szerint a közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Felek 54007-30/2023. iktatószámmal, 2023. május 11. napján kötötték meg.

A fentiek alapján a Szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (4) bekezdésének c) pontját és a jelen szerződés módosításuk jogalapjaként azt határozzák meg.

- 1.1.1. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) alpontjába.

1.1.2. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ezért a szerződés módosítása nem ütközik Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontjába.

1.1.3. Tekintettel arra, hogy a szerződés módosítással az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ezért a szerződés módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontjába, a jelen szerződés módosítás ellenérték növekedéssel nem jár.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

Vállalkozó a Jégpince utcai körforgalom befejezési határidejének módosítását kérte, 2023.08.09-ről 2023.08.16-ra, tekintettel azon előre nem látható körülményre, hogy a Szent Iván-éji rendezvény előkészületei alatt, az ideiglenesen kijelölt lerakóhelyre (kavicsos parkoló) a tervezett idő előtt 5 nappal megérkeztek az árusok.

A kiesett napokról naplóbejegyzés is készült.

Fentiekre tekintettel Vállalkozó akadályoztatást jelentett be és a teljesítési határidő összesen 7 nappal történő meghosszabbítását kérte.

3. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3.1. A Szerződés II.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés időtartama/teljesítési véghatáridő: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-os készültségi szint elérésének és a készre jelentésnek) és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított **97** nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás valós és okszerű indokon alapul, és felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 db eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 6/2019. (XI.11.) számú polgármesteri utasítás alapján jelen szerződés aláírására Dr. Horváth Attila alpolgármester jogosult.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szombathely, 2023. év... hónap... nap

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	LITOR Építőipari Kft.
Aláírás:  Képviselő neve: Dr. Horváth Attila alpolgármester Megrendelő képviseletében P.H.	Aláírás:  Képviselő neve: LITOR KFT 9700 Szombathely, Vízöntő u. 7. Tel: 94/510-358, Tel/Fax: 94/510-358 Munkatárs: 220 Adószám: 11316213-2-18 K&H: 10201006 Hölcz János ügyvezető Vállalkozó képviseletében P.H.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

Szombathely, 2023. év hó napján

Stéger Gábor osztályvezető

