

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés módosításáról (0112/2008)

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3.

b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt., 9026 Győr, Damjanich u. 15.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához szükséges előkészítési feladatok elvégzése.

b) A szerződéskötés időpontja: 2005. december 16.

c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

Tárgya és mennyisége:

Tárgya: Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése projekt megvalósításával és hatékony üzemeltetésével kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű megtervezése, szervezése, lebonyolítása, konfliktuskezelés és a környezeti tudatformálás.

Mennyisége: a közbeszerzés tárgyában meghatározott feladatok elvégzése.

Ellenszolgáltatás: 77 880 EUR + áfa.

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Teljesítési határideje: 27 hónap a szerződés megkötésétől számítva.

3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárokat meghaladó.

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján.

részszempontok

súlyszámok

– Ajánlati ár

6

– Szakmai ajánlat minősége

6

– Alszemponatok a szakmai ajánlat minősége részszemponton belül:

1. a tájékoztatási stratégia vázlata

1

2. a szükséges inputok kidolgozottsága

1

3. ütemezés

1

4. a közvélemény-kutatások módszertanának illeszkedése

1

5. a kockázatok felsorolása és kezelése

1

6. a jelentések és dokumentumok javasolt tartalma (kivéve a stratégiavázlatot)

1

Csökkenő fontossági sorrendben.

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: K. É. – 15316/2005.

d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –

4. a) A szerződés módosítása érinti-e a bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem.

b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződésben lévő feltétel:

A Különös szerződési feltételek IV. pontja a megbízott tevékenységének időtartama: „előreláthatólag 2007. december 31-ig, de legalább, ill. legkésőbb a projekt keretében létrehozott valamennyi létesítmény átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenységek lebonyolításáig köteles ellátni.”

Módosított feltétel:

A különös szerződési feltételek IV. pontja a megbízott tevékenységének időtartama: 2008. szeptember 30.

A különös szerződési feltételek V. pontja az alábbiakkal egészül ki:

5.12. A megbízó és a megbízott jelen módosítás aláírásával megállapodnak abban, hogy a szerződés 2. sz. melléklet: műszaki leírásában meghatározott feladatok közül, a projekt eddig elvégzett kivitelezési üteméhez harmonikusan kapcsolódó és a megbízó részéről az eddigi szerződéses időszakban elvárt PR- feladatokat – az alábbiakban felsoroltak kivételével – a megbízott maradéktalanul elvégezte. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződések határideje okán az eredetileg meghatározott feladatok közül 2007. december 31. határidőig az alábbiak nem végezhetőek el:

5.12.1 A „szennyező fizet” elv bemutatása, a javasolt díjemelés magyarázata és elfogadtatása a lakossággal.

5.12.2 Lakossági fórum szervezése Szombathelyen a komposztálóval és a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban.

5.12.3 A szennyvíztisztító telep és a komposztálótelep átadás-átvételi ünnepsége és az ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató. Záró sajtótájékoztató.

5.12.4 Felmérés készítése a PR-akciók hatásáról (záró közvélemény-kutatás)

5.12.5 PR-film készítése.

5.12.6 Javaslat a szerződés utáni PR-stratégiára.

5.12.7 PR-projektzáró jelentés elkészítése.

5.13. Megbízó és megbízott jelen módosítás aláírásával megállapodnak abban, hogy az 5.12. pontban felsorolt feladatok elvégzését 2008. július 1.–2008. szeptember 30. közötti időszakra átütemezik, és egyben megállapodnak abban, hogy megbízott a 2007. október 1.–2007. december 31. közötti negyedévre vonatkozó jelentés szerződés szerinti benyújtását követően csak a 2008. július 1.–2008. szeptember 30. negyedévre vonatkozó, valamint a 2003/16/P/PE/021/PR szerződésre vonatkozó zárójelentést készíti el. Továbbá a megbízott a szerződés határidejét követően a megbízó által elkészítendő, a 2003/16/P/ PE/021 Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése projekthez kapcsolódó

jelentésekhez szükséges, a megbízott feladataira vonatkozó és az általa leadott jelentésekben nem szereplő információkat a megbízó igényei szerint szolgáltatja.

5.14. Megbízó és megbízott jelen módosítás aláírásával megállapodik, hogy az alábbiakban felsorolt feladatokat megbízott az I. sz. szerződésmódosítás időpontját követően is 2008. szeptember 30. határidőig folyamatosan ellátja:

5.14.1 Lakosság számára ingyenes hozzáférhető felületen (interneten) információs szolgáltatás biztosítása, a létrehozott weboldal aktualizálása.

5.14.2 Médiafigyelés, archívum készítése és bővítése.

5.15. A megbízott a 9. negyedévre vonatkozó részszámláját, valamint végszámláját a 2008. szeptember 30-at követően átadott 9. negyedévi jelentés, valamint a zárójelentés megbízó részéről történő elfogadását követően nyújthatja be.

c) A módosítás indoka: a szerződéskötés időpontjában a projekt kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződésekhez [nyugati városrész csatornahálózatának bővítése, szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái (1. részfeladata), szennyvíziszap-komposztáló telep kialakítása (2. részfeladat)] kapcsolódó közbeszerzési eljárások folyamatban voltak, a szerződéskötések még nem történtek meg. A szerződésben megjelölt PR-feladatok, a Különös szerződési feltételek IV. pontjában előrelátható határidőként meghatározott 2007. december 31-i dátummal nem fejezhetők be, mivel a 2003/HU/ 16/P/PE/021 Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt tervezett kivitelezési üteméhez képest a szennyvíztisztító telep átalakítása és korszerűsítése szerződés módosított határideje 2008. szeptember 30., a szennyvíziszap-komposztáló telep kialakítása szerződés módosított határideje 2008. augusztus 15., így erre tekintettel a projekt megvalósításához kapcsolódó PR-feladatok a szerződés szerinti ütemezésben, és határidőig nem végezhetők el. A fent rögzített indokokra tekintettel a szerződés módosítása szükséges, amely a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §-ában megjelölt feltételekkel összhangban áll.

d) A szerződés módosításának időpontja: 2007. december 20.

5. Egyéb információk: –

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés módosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2007. december 21. Tájékoztató a szerződés módosításáról