

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft., 1106 Budapest, Terebesi u. 67.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés Szombathely MJV szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához szükséges előkészítési feladatok elvégzése

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2006/12/21 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 1. Az ajánlatkérő által benyújtandó, a Projekt kiegészítését is tartalmazó Kohéziós Alap támogatási kérelem és mellékleteinek (Megvalósíthatósági tanulmány, Környezeti Hatástanulmány, Költség - haszon elemzés, Konzorciumi szerződés és az önrész fizetésére vonatkozó Megállapodás), valamint a Pénzügyi Megállapodás módosításának előkészítése. Részvétel a dokumentumok jóváhagyásának lebonyolításában a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezettel (KSZ) és Irányító Hatósággal (IH) történő egyeztetéseket is beleértve. Szükség esetén a kért változtatások átvezetése a dokumentáción, együttműködés a KSZ és IH minőségbiztosítási szakértőivel. A módosítás jóváhagyását követően a Támogatási Szerződés módosításában való közreműködés, a KSZ kérésére módosítási javaslat elkészítése.

2. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentációinak elkészítése, a KSZ-szel és az IH-val a szükséges egyeztetések lefolytatása, együttműködés a KSZ és IH minőségbiztosítási szakértőivel. Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, megfelelési nyilatkozat kiállítása az ajánlatkérő részére.

3. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és a 2. pontban leírt feladat elvégzéséhez szükséges ajánlati-kiviteli tervek elkészítése.

4. Részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában: a hirdetmények megszerkesztése és elektronikus feladása az ajánlatkérő nevében, Bíráló Bizottsági részvétel a Kedvezményezett szakértőjeként. Jogorvoslati eljárások esetén az

ajánlatkérő jogi és szakértői képviselője a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy szükség esetén a Bíróság előtt.

5. A támogatási kérelem és egyéb dokumentumok angol nyelvre történő fordítása, szükség szerint egyéb fordítás a Projekt kiegészítéssel kapcsolatosan (pl. az Európai Bizottság észrevételeinek magyar nyelvre fordítása).

Ellenszolgáltatás: 28.935.000 HUF+ Áfa

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/12/31 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Közösségi értékhatárt elérő

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb ár

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: 2006/S 197-209423

közzétételének napja: 2006/10/14 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: K.É.-27305/2006, 15. szám.

közzétételének napja: 2007/02/05 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): A szerződésben lévő feltétel:

1. Különös szerződési feltételek 1.5. Teljesítési határidők

Munkafázis A teljesítés határideje

Száma Megnevezése

1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 2007. május 31.

2. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 2007. november 30.

3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. (komposztáló telepi beruházások) 2008. május 31.

3.b. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz III. (ültetvény telepítése) Két hónappal azt követően, hogy az ültetvény telepítésre alkalmas ingatlanra vonatkozó alapadatokról a Vállalkozó az értesítést kézhez vette.

4. Az összes közbeszerzési dokumentáció átadása a Megrendelő részére, (kivéve az ültetvény telepítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítését) 2008. május 31.

5. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötése (ez az időszak az esetleges jogorvoslati eljárások és a pénzmaradvány felhasználásnak Európai Bizottság által történő jóváhagyása miatt elhúzódhat)

A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó utolsó szerződés megkötésének

időpontja. (a jogorvoslati eljárások, az Európai Bizottság, a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság jóváhagyásaitól függően)

2. Különös szerződési feltételek 3. sz. melléklete: IV. Pénzügyi Ütemterv

A Szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött díj

Rész-számla száma Teljesítés tartalma A vállalkozási díj százalékában

1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 20
 2. Módosított támogatási kérelem jóváhagyása az Európai Bizottság által 10
 3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 20
 4. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. (komposztáló telepi beruházások) 4
 5. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz III. (ültetvénytelepítés) 1
 6. Az összes közbeszerzési dokumentáció (kivéve ültetvény telepítése) átadása a Megrendelő részére 24
 7. Az ültetvény telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának átadása a Megrendelő részére 1
 8. Az összes közbeszerzési dokumentáció (kivéve ültetvény telepítése) Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása (kibocsátásra kész állapot) 9
 9. Az ültetvény telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása (kibocsátásra kész állapot) 1
 10. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötése (kivéve ültetvény telepítése) 9
 11. Az ültetvény telepítésére vonatkozó szerződés megkötése (végszámla) 1
- Összesen 100

Módosított feltétel:

1. Különös szerződési feltételek 1.5. Teljesítési határidők

Munkafázis A teljesítés határideje

Száma Megnevezése

1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 2007. május 31.
2. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 2007. november 30.
3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. 2008. május 31.
4. Az összes közbeszerzési dokumentáció átadása a Megrendelő részére 2008. május 31.
5. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötése A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó utolsó szerződés megkötésének időpontja. (a jogorvoslati eljárások, az Európai Bizottság, a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság jóváhagyásaitól függően), de legkésőbb 2010.12.31.
2. Különös szerződési feltételek 3. sz. melléklete: IV. Pénzügyi Ütemterv
A Szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött díj
Rész-számla száma Teljesítés tartalma A vállalkozási díj százalékában
1. Módosított támogatási kérelem átadása a Megrendelő részére 20
2. Módosított támogatási kérelem jóváhagyása az Európai Bizottság által és a módosított Támogatási szerződés ellenjegyzése az NFÜ által 14
3. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz I. 20
4. Engedélyezési tervek benyújtása az illetékes hatóságokhoz II. (komposztáló telepi beruházások) 4

5. Az összes közbeszerzési dokumentáció átadása a Megrendelő részére 24

6. Az összes közbeszerzési dokumentáció Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása (kibocsátásra kész állapot) 9

7. Valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződés megkötése 9

Összesen 100

4.c)

A módosítás indoka: Tekintettel a Szerződés 2. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek III. 4. 7 pontjában foglaltakra a Vállalkozó jogosulttá vált a Teljesítési határidők és a Pénzügyi ütemterv módosítására, a szerződés teljesítése során előre nem látható módon felmerült, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§-ában megjelölt feltételekkel összhangban lévő okok miatt. Az 2003/HU/16/P/PE/021 „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése” Kohéziós Alap projekt Pénzügyi Megállapodásnak módosítására vonatkozó 2008. december 15-én kelt C(2008)8653 számú Európai Bizottsági határozat, valamint a Közreműködő Szervezet (KvVM FI) által 2009. március 30-án aláírt, az Irányító Hatóság (NFÜ) által ellenjegyzett és a Megrendelőnek 2009. április 14-én megküldött Támogatási szerződés 3. sz. módosításában foglaltak értelmében a Szerződés Műszaki leírás II.1.2 Projekt-kiegészítés tervezett elemei az Európai Bizottság határozatának megfelelően módosultak. A Vállalkozó elvégezte az ezzel összefüggő többlet tervezési feladatokat a következők szerint: hídmérleg telepítése, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer kiépítése, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsitároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek telepi autómosója. Az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával jóváhagyott Pénzügyi Megállapodás módosítása nem tartalmazza az ültevény telepítést. Az erre javasolt 200.000,-Eur –t a tartalékkeretbe helyezi át. Ennek megfelelően az ültevény telepítési terveit a Vállalkozónak nem kellett elkészítenie. A Szerződés Műszaki leírás II. 2.3.1 Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokon belül az Európai Bizottság határozatának megfelelően a FIDIC Piros Könyv („Építési munkák szerződéses feltételei és megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz”) szerinti feladatokat a Vállalkozónak a FIDIC Sárga Könyv („A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése- építése szerződéses feltételei”) szerint kellett elvégeznie. A fentiek alapján a Vállalkozó által elvégzett többletmunkákra, valamint a struktúra anyag telepítésével összefüggő feladatok okafogyottá válására tekintettel a teljesítési határidő és a pénzügyi ütemterv módosítása szükséges

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2009/04/29 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés módosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért

7.)

A hirdetés feladásának dátuma: 2009/06/23 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.