

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., adószám: 15733658-2-18, képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az **ÚT-TEST Mérnöki és Szolgáltató Kft.** (székhelye: 1025 Budapest, Utas u. 4. , adószáma: 10278604-2-41;), valamint a **TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.** (székhelye: 1133 Budapest, Váci u. 76.3., adószáma: 11861689-2-41), mint közös ajánlattevők (Szombathely Közlekedés Konzorcium, továbbiakban: Vállalkozó, képviseletre jogosult: ÚT-TEST Mérnöki és Szolgáltató Kft., Képviselet : Almássy László ügyvezető) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy 2014. május 16. napján vállalkozási szerződést kötöttek, amelynek tárgya: „Vállalkozási szerződés alapján Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópontjának létesítésére vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.”
2. Az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés 1.1. d) f) pontjaiban vállalkozó feladatául jelöli meg az alábbiakat:
 - d) „Alternatívák, változatok meghatározása az „Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz: KÖZOP-5.5 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése”és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett szempontok maradéktalan figyelembe vételével
 - f) Egy darab közgazdasági CBA elkészítése „

Ezen feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges, hogy Vállalkozó tanulmányában feltárja az EU-s társfinanszírozást lehetővé tévő pénzügyi forrásokat.

Magyarország és az Európai Bizottság közötti 2014- 2020. időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás 2014. szeptember 11-én került aláírásra, az operatív programok végleges változata csak azt követően kerülhet elfogadásra. A Kormány közleménye szerint az operatív programok átdolgozott változatának benyújtása az Európai Bizottság észrevételei alapján 2014. októberében várható, majd ezt követően, a Kormány aktuális prognosztizálása alapján 2014. év végére kerülhetnek végső elfogadásra az operatív programok, és 2015. év elején jelenhetnek meg az első uniós finanszírozású pályázati felhívások. A projekt műszaki tartalmával kapcsolatosan – a TOP illetve IKOP források kerülhetnek előtérbe. Ugyanakkor az operatív programok támogatási feltételei még nem ismertek, így nincs pontos ismeret az elszámolható költségek körének vonatkozásában sem. Enélkül viszont a költség-haszon elemzések nem tudnak teljes mértékben megfelelni azon EU elvárásoknak, mely alapján eldönthető a társfinanszírozás szükségessége, mértékének indokoltsága.

3. A szerződő felek az 1.) pontban hivatkozott vállalkozási szerződés 5.2.) pontját - a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak megfelelően, jelen szerződésmódosítás 2. pontjában körülírtakra tekintettel - kölcsönösen egyetértve az alábbiak szerint módosítják:

2. részhatáridő: Szerződéskötéstől számított 319. nap


Részhatáridőre elvégzendő feladatok: A Megrendelő által legkésőbb a szerződéskötéstől számított 130. napig jóváhagyott RMT, annak mellékletét képező költség haszon elemzés (CBA), a Részletes megvalósíthatósági tanulmányhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó dokumentumok (a végleges alternatíva vonatkozásában tanulmányterv) elkészítése, átadása

4. A Felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

A Felek jelen módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2014. október „10.”

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata,
mint Megrendelő részéről:



Dr. Puskás Tivadar
polgármester



ÚT-TEST Mérnöki és Szolgáltató Kft.,
mint Vállalkozó részéről:

ÚT-TEST Kft.



Almássy László
ügyvezető

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte

..... év hó nap



Stéger Gábor osztályvezető