

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

- amelyet egyrésztől Név: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Adószám: 15733658-2-18
Pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000003-25300036
Képviselő: dr. Puskás Tivadar polgármester
mint **Megrendelő**,
- másrésztől a(z) Név: **SISTRADE KFT**
Székhely: 7635 Pécs, Székely Bertalan u. 79.
Adószám: 22934569-2-02
Pénzforgalmi számla szám: 12072552-01235664-00100002
Pénzforgalmi szolgáltató: Raiffeisen Bank
Képviseli: dr. Puskás András
Nyilvántartó cégbíróság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 02-09-076242
- Név: **Simó Villamossági Kft.**
Székhely: 7720 Pécsvárad, Ipatelep 1814/3. hrsz.
Adószám: 13103646-2-02
Pénzforgalmi számla szám: 10104617-03457500-01003000
Pénzforgalmi szolgáltató: Budapest Bank Zrt.
Képviseli: Horváth Dezső
Nyilvántartó cégbíróság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 02-09-068888
- mint közös ajánlattevők (SISTRADE-SIMÓ SAVARIA
Konzorcium, Székhelye: 7635 Pécs, Székely Bertalan u. 79.)
képviselőre jogosult: SISTRADE Kft. cégjegyzésre jogosult
képviselője dr. Puskás András ügyvezető
- **továbbiakban „Vállalkozó”** -

együttesen a továbbiakban **„Felek”** vagy **„Szerződő Felek”** kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a „Közvilágítás energiatakarékos átalakításához szükséges műszaki és energetikai dokumentáció, valamint elektromos engedélyezési-kiviteli terv készítése Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a KEOP-2014-5.5.0/K kiírású, „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázati kiírás alapján” tárgyában 2014. december 16. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
2. A Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés IV. 1. pontját és a III. 1. 2. pontjában megjelölt a szerződés elválaszthatatlan részé képező „Műszaki Leírás” - a Kbt.132. §-ában foglaltaknak megfelelően - az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. **Teljesítési határidő:** a szerződéskötéstől számított 9. hónap

Megvalósítandó feladat: a szerződés III. 1.2. pontjában meghatározott feladatok teljes körű ellátása.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőhöz képest előteljesítésre jogosult.”

A vállalkozási szerződés III. 1.2. pontjában megjelölt Műszaki leírás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. **Tervek dokumentálása, átadása**

A KEOP-2014-5.5.0/K felhívásnak megfelelő formában, a pályázati felhívásban előírt mennyiségnél 3-mal több példányban papír formátumban és 1-el több szerkeszthető digitális formátumban.

Amennyiben a teljesítési határidő letelte előtt 15 nappal nem jelenik meg új pályázati felhívás, akkor Vállalkozó az ESCO típusú finanszírozás koncepciót készíti el.”

3. A Felek megállapítják, hogy a kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

A Felek jelen módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Szombathely, 2015. július hó 14. napján

<p>Aláírás:</p> 	<p>Aláírás:</p> 
<p>Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviselőjében</p> 	<p>Képviselő neve: dr. Puskás András SISTRÁDE KFT ügyvezetője Vállalkozók képviselőjében</p> <p>SISTRÁDE KFT. 7635 Pécs, Székely Bertalan u. 79. Adószám: 22934569-2-02 Cg.: 05-09-076242 Bankszámlasz.: 12072552-01235664-00100002</p>