

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Bartók Béla körúti híd fő- és célvizsgálat	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Első negyedév	2025. Második negyedév
2.	Intranet alapú városi hálózat működtetése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2025. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév
3.	TOP Plusz-1.3.1-21-VS1-2022-00001 azonosítószámú "Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen" c. projekt keretében SZMJV Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervének (ZIFFA) (kataszter nélkül) elkészítése, Kerékpárfogalmi Hálózati Terv (KHT) aktualizálása	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
4.	TOP Plusz-1.3.1-21-VS1-2022-00001 azonosítószámú "Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen" c. projekt keretében SZMJV Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév

5.	TOP Plusz-1.3.1-21-VS1-2022-00001 azonosítószámú "Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen" c. projekt keretében SZMJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata és az abból levezethető egyéb, a megvalósítást támogató dokumentumok - Digitális Akcióterv, Üzleti Modell, Zöld Átállás - elkészítése	3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
6.	Villamosenergia beszerzés 2026. évre (közvilágítási és intézményi célú)	2	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
7.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen - tervezés	8 (Százszorszép, Meseház, Bokréta, Kuckó, Babóca, Csicsergő, Csodaország, Manócska bölcsőde)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Első negyedév
8.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen - műszaki ellenőri feladatok	8	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
9.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen - kivitelezés	8	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév
10.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése (Jászai Mari utca 4.) - tervezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Első negyedév

11.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése (Jászai Mari utca 4.) - műszaki ellenőr	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
12.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése (Jászai Mari utca 4.) - kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév
13.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Óvoda fejlesztések Szombathelyen - tervezés	3 (Kőrösi Csoma Sándor, Barátság, Vadvirág óvoda	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Első negyedév
14.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Óvoda fejlesztések Szombathelyen - műszaki ellenőr	3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
15.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. felhívás keretében Óvoda fejlesztések Szombathelyen - kivitelezés	3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév
16.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése - tervezés	2 (Szombathel y, Zanati út 1., Szombathely , 11-es Huszár út 116.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Első negyedév

17.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése - műszaki ellenőri feladatok	2 (Szombathel y, Zanati út 1., Szombathely , 11-es Huszár út 116.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
18.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése - kivitelezés	2 (Szombathel y, Zanati út 1., Szombathely , 11-es Huszár út 116.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév
19.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - tervezés	1 (Szombathel y Pozsonyi utca 47.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Első negyedév
20.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - műszaki ellenőri feladatok	1 (Szombathel y, Pozsonyi utca 47.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
21.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - kivitelezés	1 (Szombathel y, Pozsonyi utca 47.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév

22.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Egészségügyi alapellátás fejlesztése - tervezés	7 (Szombathely, Rumi út 74. rendelő, Szent Márton u. 20-24. (fogászati rendelő, felnőtt háziorvosi rendelő), Szűrőcsapó u. 23. (felnőtt, és gyermek háziorvosi rendelő), Váci Mihály u. 3. (fogászati rendelő, felnőtt háziorvosi rendelő))	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Első negyedév
23.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Egészségügyi alapellátás fejlesztése- műszaki ellenőri feladatok	7	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
24.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Egészségügyi alapellátás fejlesztése - kivitelezés	7	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév
25.	TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú "Fenntartható versenyképes városfejlesztés" c. projekt keretében Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése - tervezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév

26.	TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú "Fenntartható versenyképes városfejlesztés" c. projekt keretében Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése - műszaki ellenőri feladatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Első negyedév
27.	TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú "Fenntartható versenyképes városfejlesztés" c. projekt keretében Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése - kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
28.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészén - tervezés	6 (Szombathel y, Bem J. u.19. és 29. sz. háztömbök között, Bem J. u. 27. háztömb előtt, Bem J. u. 11. és 13. háztömbök között, Bem J. 15. és 17. háztömbök között, Szűrcsapó utca felújítása a Perint felöli oldal, Patak u. felújítása)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
29.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészén -műszaki ellenőri feladatok	6	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév

30.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen - kivitelezés (út- és mélyépítés)	6	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
31.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen - tervezés	9 (Szombathely, Búzavirág park, 11-es Huszár úti tömbbelső, Szűrcsapó u. 12-14. és 16-18. háztömbök között, Éhen Gy. tér, Károly Róbert u. 17. mögött, Hunyadi út 51. mellett, Diófa u. 5-6. mögött, Kőrösi u. és Fogaras u. tömbbelső, Újperint, Termelők u. és Alpár Gy. u. kereszteződése)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
32.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen - műszaki ellenőri feladatok	9	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév

33.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen - kivitelezés (mélyépítés)	9	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
34.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Szombathely, Hunyadi u. felújítása I. ütem - tervezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
35.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Szombathely, Hunyadi u. felújítása I. ütem - műszaki ellenőri feladatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
36.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Szombathely, Hunyadi u. felújítása I. ütem - kivitelezés (útfelújítás, mélyépítés)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
37.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Szombathely, Kodály Zoltán u. felújítása a Simon u. utca - Váci M. u. között, valamint a felújítással érintett útszakaszon lévő híd rekonstrukciója- tervezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
38.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Szombathely, Kodály Zoltán u. felújítása a Simon u. utca - Váci M. u. között, valamint a felújítással érintett útszakaszon lévő híd rekonstrukciója- műszaki ellenőri feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév

39.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Szombathely, Kodály Zoltán u. felújítása a Simon u. utca - Váci M. u. között, valamint a felújítással érintett útszakaszon lévő híd rekonstrukciója-kivitelezés (mélyépítés, út- és híd felújítás)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
40.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi úthálózat fejlesztése - tervezés	5 (Szombathely, Horváth B. krt., Eötvös E. u., Írottkö u., Welther K. u., Markusovszky u.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
41.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi úthálózat fejlesztése - műszaki ellenőri feladatok ellátása	5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
42.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi úthálózat fejlesztése - kivitelezés (mélyépítés, útfelújítás)	5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
43.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen - tervezés	2 (Szombathely, Rumi u., Rumi Külső u.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
44.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen - műszaki ellenőri feladatok ellátása	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév

45.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészben - kivitelezés (kerékpárforgalmi létesítmények, mélyépítés)	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
46.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Közúti infrastruktúra fejlesztése - tervezés	7 (Szombathely, Halastó u., Kunc Adolf u., Jászai M. u., Őrség u., Csapó u., Thököly I. u., Mátyás király u.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
47.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Közúti infrastruktúra fejlesztése -műszaki ellenőri feladatok ellátása	7	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
48.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Közúti infrastruktúra fejlesztése - kivitelezés (mélyépítés, útfelújítás)	7	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév

49.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen - tervezés	11 (Acél u., Alkotás u., Bártfa u., Hámor u., Ipar u., Jegenye u., Vas u., Rumi út (Szent Gellért u. és Szőlős u. közötti szakasz), Sándor L. u., Oroszlán u., Határőr u.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
50.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen - műszaki ellenőri feladatok ellátása	11	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
51.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen - kivitelezés (mélyépítés, útfelújítás)	11	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
52.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen - tervezés	1 (Szombathel y, Paragvári u. és Perint- híd között, Muskátli u. és Perintparti- sétány közötti szakasz)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév

53.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen - műszaki ellenőri feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
54.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen - kivitelezés (mélyépítés, kerékpárforgalmi létesítmény)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
55.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi útfelújítások - tervezés	5 (Szombathely, Simon I. u., Márton Á. u., Wimmer A. u., Gagarin u., Kárpáti K.u.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
56.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi útfelújítások - műszaki ellenőri feladatok ellátása	5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
57.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi útfelújítások - kivitelezés (útfelújítás, mélyépítés)	5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév

58.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi utak korszerűsítése - tervezés	5 (Szombathely, Szent Imre herceg útja, Rumi Rajki István út, Pázmány Péter krt., Wälder Alajos u., Taschler József u.)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
59.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi utak korszerűsítése - műszaki ellenőri feladatok ellátása	5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
60.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Belterületi utak korszerűsítése - kivitelezés (mélyépítés, útfelújítás)	5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
61.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Markusovszky L. u. felújítása - tervezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
62.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Markusovszky L. u. felújítása - műszaki ellenőri feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
63.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Markusovszky L. u. felújítása - kivitelezés (mélyépítés, út- és híd felújítás)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév

64.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Bartók Béla krt. és híd felújítása - tervezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
65.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Bartók Béla krt. és híd felújítása - műszaki ellenőri feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
66.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Bartók Béla krt. és híd felújítása - kivitelezés (mélyépítés, út- és híd felújítás)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
67.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Hunyadi utca felújítása II. ütem - tervezés	1 (Szombathely, Hunyadi u. a Károlyi Antal u. és a Szent Gellért u. közötti szakasz)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
68.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Hunyadi utca felújítása II. ütem - műszaki ellenőri feladatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2026. Második negyedév
69.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú "Fenntartható városfejlesztés" c. projekt keretében Hunyadi utca felújítása II. ütem - kivitelezés (mélyépítés, út- és híd felújítás)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév
70.	Jászai Mari utcában járda kialakítása (mélyépítés, útépítés)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2025. Harmadik negyedév

71.	Hajdú utca felújítása (útfelújítás, mélyépítés)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Harmadik negyedév	2025. Negyedik negyedév
72.	11-es Huszár út és Lovas utca összekötése (mélyépítés, útépítés)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév
73.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen- eszközbeszerzés	8	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév
74.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése - eszközbeszerzés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév
75.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Óvoda fejlesztések Szombathelyen- eszközbeszerzés	3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév
76.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - eszközbeszerzés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév
77.	TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú "Fenntartható humán infrastruktúra" c. projekt keretében Egészségügyi alapellátás fejlesztése - eszközbeszerzés	7	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Első negyedév