

"Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése" TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004



A TOP-6.4.1-15 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázata alapján Szombathely MJV Önkormányzata 254.442.979 Ft támogatásban részesült.

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja és hozzájárul a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részarányának növekedéséhez.

A projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A beruházás szemléletformálási elemet is tartalmaz a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében.

A Szombathely és Balogunyom kerékpárút építése a Petőfi telepi Halastó utcától (a meglévő kerékpárút végén) indul. A 86.sz. főút és a temető kerítése közötti szűkös helyen a meglévő árok lecsövezésre kerül, a kerékpárutat a főúttól szalagkorlát-védelem választja el. A vonalvezetés innen a vasúti átgáró előtti aszfaltos csatlakozásig a főút árkával párhuzamosan halad. A vasúti átgáróban a kerékpárosok részére fénysorompóval kiegészített félsorompó kerül kiépítésre. A kerékpárút Balogunyom közigazgatási határán belüli szakaszát Balogunyom község és a Vas Megyei Önkormányzat valósítja meg.

2020-ban elvégzett tevékenységek:

- A szükséges területek értébecslése, tulajdonviszonyok rendezését
- A már meglévő engedélyes és kiviteli tervek auditálása

2021-ben elvégzett tevékenységek:

- Időközben szükségessé vált tervmódosítások és engedélyezések
- Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása

2022-ben tervezett tevékenységek:

- Közbeszerzési eljárás lezárása
- Építési, kivitelezési munkák
- Forgalomba helyezés – 2022. november 30.

2023-ban tervezett tevékenységek:

- Szemléletformálás
- Forgalomba helyezés korai szakaszának közlekedésbiztonsági auditálása

Műszaki paraméterek:

Építési szakasz hossza: 2.308 m

Burkolat szélessége: 2,25 m

Padkaszélesség: 2x0,50 m

Tervezési szakasz eleje: Szombathely, Petőfi-telep, Halastó utca

Tervezési szakasz határa: Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal átjárója utáni közigazgatási határ

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen az ALPOK-TERRA Korlátolt Felelősségű Társasággal 2022. március 17-én megkötésre került a Vállalkozási Szerződés. 2022. április hónapban megkezdődtek a kivitelezési munkák. A terep előkészítése, a bozótirtás és a humuszréteg leszedése után megtörtént a földmű tömörítése és megkezdődött a homokos kavics-réteg beépítése.

A kivitelező 2022. június 27-én jelezte, hogy az építési munkák elérték a 15%-os készültségi fokot.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2023.04.27.

Megítélt támogatás: 254 442 979,- Ft

Támogatás mértéke: 100%