

"Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002



Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002

A projekt célja és rövid összefoglalása: Az „Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon (Szombathely, 3785/33 hrsz.) valósul meg. Az épület fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium, használója a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A fejlesztés célja Szombathelyen az Oladi városrészben álló épület Simon István utca 2-4. szám alatt található épületrészének energetikai korszerűsítése. A felújításra tervezett épület építése óta az első felújítás 2018 nyarán történt, amikor a lapos tető és sátozott rész víz- és hőszigetelésre került. A részleges felújítás az épületrész beázása miatt vált szükségessé, de az elkészült szerkezetek megfelelnek a 7/2006. TNM rendelet 5. sz. mellékletben előírt követelmény értékeknek.

A megvalósítandó energetikai felújítások illeszkednek a TOP-6.5.1-16 pályázat adta lehetőségekhez:

- A fejlesztéssel kapcsolódik a TOP stratégiai céljához, a szén-dioxid kibocsátás jelentős csökkentési megvalósításához, az épületek energetikai felújítása fontos része a Szombathely város CO₂ kibocsátást csökkentő programjának.
- A felújítás további eredménye az épületek jelenleginél alacsonyabb fenntartási költség elérése.

A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, új szabályozott fűtési körök kialakítása, a meglévő radiátorok termosztatizálása, illetve a villamos fogyasztás csökkentése napelemes rendszer alkalmazásával.

A projekt előkészítés és műszaki tervezés 2019. október 31-ig lezárult. A kivitelezésre kiírt első eljárás eredménytelenül végződött így új közbeszerzési kiírás készült. A második közbeszerzési eljárás lezárásának tervezett időpontja 2021. első negyedéve. A kivitelezésre szánt idő 13 hónap, azonban az első időszakban a kivitelezés

előkészítő munkálatai zajlanak. A kivitelezési tevékenységek részletes időbeli ütemezésénél figyelembe kell venni az iskola oktatási tevékenységét. Az építési munkák jelentős része a nyári tanítási szünet idejére került ütemezésre. Az építés tervezett befejező időpontja 2022. március 29. A projekt fizikai befejezése a tervek szerint 2022. május 29.

A TOP-6.5.1-15 pályázati felhívás keretében megvalósuló projekt tervezett költségvetése 404 613 103 Ft Ft, a támogatási intenzitás 100%.

A tervezett fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása. A csökkenés mértéke 1 310 789,35 kWh/év. A primer energia felhasználás csökkenése (0,00432284 PJ/év), valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége (CO₂ egyenérték (283,43 t)). A napelemek telepítésével megújulóenergia-termelés valósul meg 0,04 MW kapacitással, 0,00015840 PJ/év előállított energiamennyiséggel.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megítélt támogatás: 404 613 103,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2019.03.01 - 2022.05.29.