

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2026. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	„TOP Plusz-1.3-1-21-VS1-2022-00001 kódszámú Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen című projekt keretében beszerzésre kerül gazdasági témájú városstratégiai dokumentumok elkészítése és felülvizsgálata (Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (FVS) felülvizsgálata), Zöld Átállás és Finanszírozási Keretrendszer (ZÁF) elkészítése, Digitális Átállás Akcióterv (DIA) elkészítése, valamint Üzleti modell elkészítése”	4	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. január	2026. Negyedik negyedév
2.	TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú Fenntartható városfejlesztés, valamint a TOP Plusz-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés című projektek keretében beszerzésre kerül jóváhagyási, engedélyezési és kiviteli tervek („Szombathelyen TOP Plusz tervezési feladatok II.”)	10	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december
3.	Villamosenergia beszerzés 2027. évre	2	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. szeptember	2027. december
4.	Szombathely, Önt utcai híd felújítása - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember

5.	Szombathely, Önt utcai híd felújítása - m szakai ellen r beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december
6.	Szombathely, Önt utcai híd felújítása - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. június
7.	Szombathely, Margaréta utca felújítása - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
8.	Szombathely, Margaréta utca felújítása - m szakai ellen ri feladatok	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
9.	Szombathely, Margaréta utca felújítása - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. június
10.	Szombathely, Jászi Oszkár utca felújítása - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember
11.	Szombathely, Jászi Oszkár utca felújítása - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember
12.	Szombathely, Jászi Oszkár - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. június
13.	Szombathely, Brenner Tóbiás körúton gyalogos átkel hely - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
14.	Szombathely, Brenner Tóbiás körút gyalogosátkel hely - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2026. szeptember
15.	Szombathely, Városháza épületének felújítása - III. ütem - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember
16.	Szombathely, Városháza épületének felújítása III. ütem - kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember
17.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00001 sz. Parkolás-és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen-tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember

18.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00001 sz. Parkolás-és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember
19.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00001 sz. Parkolás-és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. szeptember
20.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00002 sz. - Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen -tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2026. december
21.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00002 sz. - Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2027. március
22.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00002 sz. - Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2028. március
23.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00004 sz. „Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem”. - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december
24.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00004 sz. „Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem”. - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. szeptember
25.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00004 sz. „Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem”. - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
26.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00007 sz. Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
27.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00008 sz. Hunyadi út felújítása Szombathelyen II. ütem - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december

28.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00008 sz. Hunyadi út felújítása Szombathelyen II. ütem - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2027. március
29.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00010 sz. Belterületi utak korszerűsítése - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
30.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00010 sz. Belterületi utak korszerűsítése - műszaki ellenőrzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december
31.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00010 sz. Belterületi utak korszerűsítése - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. szeptember
32.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00011 sz. Markusovszky L. utca felújítása - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember
33.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00011 sz. Markusovszky L. utca felújítása - műszaki ellenőrzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember
34.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00011 sz. Markusovszky L. utca felújítása - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. szeptember
35.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00012 sz. Belterületi úthálózat fejlesztése - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
36.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00012 sz. Belterületi úthálózat fejlesztése - műszaki ellenőrzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december
37.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00012 sz. Belterületi úthálózat fejlesztése - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. szeptember

38.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00013 sz. „Közúti infrastruktúra fejlesztése” - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. június
39.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00013 sz. „Közúti infrastruktúra fejlesztése” - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december
40.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00013 sz. „Közúti infrastruktúra fejlesztése” - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. szeptember
41.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00014 sz. „Bartók Béla krt. és híd felújítása” - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2026. december
42.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00014 sz. „Bartók Béla krt. és híd felújítása” - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2027. június
43.	TOP Plusz-1.3.2-23-SH1-2025-00014 sz. „Bartók Béla krt. és híd felújítása” - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2028. március
44.	Bölcs dék fejlesztése Szombathelyen (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00003) - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. december
45.	Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00006) - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. december
46.	Óvoda fejlesztések Szombathelyen (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00005) - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. december
47.	Szociális alapszolgáltatások min ségi fejlesztése TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2026. december

48.	Szociális alapszolgáltatások min ségi fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004) - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2028. március
49.	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00001) - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. december
50.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00002) - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. december
51.	TOP Plusz-6.2-1-23-SH1-2024-00001 sz. „Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezet út építése” - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. szeptember
52.	TOP Plusz-6.2-1-23-SH1-2024-00001 sz. „Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezet út építése” - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. március	2026. december
53.	TOP Plusz-6.2-1-23-SH1-2024-00001 sz. „Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezet út építése” - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. szeptember
54.	KEHOP_PLUSZ 2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken - tervezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2026. december
55.	KEHOP_PLUSZ 2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken - m szakai ellen r	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. június	2027. június
56.	KEHOP_PLUSZ 2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken - kivitelezés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2028. március
57.	KEHOP_PLUSZ 2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken - szemléletformálás	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. augusztus	2026. október

58.	KEHOP_PLUSZ 2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. július	2026. december
59.	KEHOP_PLUSZ 2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken - digitális fakataszter	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. szeptember	2026. december
60.	KEHOP_PLUSZ 2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken - szivacsváros koncepció	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. október	2026. december
61.	Bölcs dék fejlesztése Szombathelyen (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00003) - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. március
62.	Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00006) - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. március
63.	Óvoda fejlesztések Szombathelyen (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00005) - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. március
64.	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00001) - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. március
65.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00002) - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. december	2027. március
66.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001; Közösségfejlesztés Szombathelyen - rendezvényszervezés szolgáltatás	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember

67.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001; Közösségfejlesztés Szombathelyen - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember
68.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00002; Helyi humán fejlesztéseket célzó programok megvalósítása - rendezvényszervezési szolgáltatás	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember
69.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00002; Helyi humán fejlesztéseket célzó programok megvalósítása - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember
70.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00003; Identitáser sít folyamatok támogatása, programok megvalósítása - rendezvényszervezési szolgáltatás	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember
71.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00003; Identitáser sít folyamatok támogatása, programok megvalósítása - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember
72.	Szociális alapszolgáltatások min ségi fejlesztése (TOP PLUSZ-3.4.1-23-SH1- 2024-00004) - eszközbeszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. szeptember	2027. szeptember