

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Szociális Városrehabilitáció II. ütem III.	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. február	2020. Harmadik negyedév
2.	Szombathely, Mészáros L. rinc utca , Török Ignác utca és Vadász utca felújítása	3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. február	2020. Negyedik negyedév
3.	Elektromos gépjárművek beszerzése	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. február	2020. Negyedik negyedév

4.	Óvodák felújításának építési munkái V. (Gazdag Erzszi Óvoda átalakítása és b vítése, Vadvirág Óvoda felújítás befejez munkáinak elvégzése)	<p>1. RÉSZ: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú, „Óvodák fejlesztése Szombathely en” cím projekt keretében a Gazdag Erzszi Óvoda fejlesztése (Szombathely, Krúdy Gyula utca 2/A. szám, 9150/1 hrsz.) Az épület átalakítás, b vítés során elvégzend feladatokkal érintett nettó alapterület: 172,7 m2. A részletes m szaki és mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák !</p> <p>2. RÉSZ: A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú, „Óvodák fejlesztése</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. február	2021. Els negyedév
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------

		<p>Szombathelyen” cím projekt keretében Vadvirág Óvoda fejlesztése (Szombathely, Selmec utca 2. szám, 7717 hrsz.) Az épület átalakítás, b vítés során elvégzend feladatokkal érintett nettó alapterület: 317,34 m2. A kivitelezési munka jelenleg 75 %-os készütség . A részletes m szaki és mennyiségi adatokat a kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési kiírások tartalmazzák !</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

5.	TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú fejlesztése (árubeszerzés)	<p>1. RÉSZ: M tárgy világítás (lámpatest, sín, sínrendszer) beszerzése - összesen 302 darab lámpatest - összesen 757 darab sín, sínrendszer - szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.</p> <p>2. RÉSZ: Informatikai eszközök Összesen: 1 db tárlatvezet alkalmazás, 1 db terminál alkalmazás, 1 db információs terminál, 50 db tablet, 1 db szerver, 2 db PC, 4 db wifi eszköz, 1 db kijelz , 7 db monitor, 5 db pendrive - szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.</p> <p>3. RÉSZ: Installáció, berendezési tárgyak és</p>	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. február	2020. Negyedik negyedév
----	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------------

		<p>információs táblák A) Installációk: Posztamens ek (26 db): Minden kisplasztika, szobor és tér kompozíció a kiállításon - méretéhez igazodó, vizuális szempontok at is szem el tt tartva - posztamens ekre kerül. Vitrinek (6 db): Négy oldalról üvegfallal ellátott vitrinek, melyek körbejárható k, egyszerre több m tárgyat, m tárgy- együttest hivatottak a látogatónak egyidej leg láthatóvá, szemlélhet v é tenni. B) Berendezési tárgyak és információs táblák: Bútorzat (8 db szék, 6 db asztal, 16</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		db ül ke, 1 db szöv állvány) Információs táblák (53 db). Szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

6.	Víztorony turisztikai fejlesztése eszközbeszerzés	<p>1. RÉSZ: Bemutatható ságot szolgáló eszközök beszerzése</p> <p>2. RÉSZ: Installáció világítása</p> <p>3. RÉSZ: Multimédia terem eszközeinek beszerzése</p> <p>Kapcsolódó szolgáltatások: tervezés, szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.</p> <p>A kiállító és bemutatóhely a jelenleg használaton kívüli, felújítás alatt álló víztorony első emelete és a hozzá tartozó galéria (119,3 m² + 54,3 m²), illetve az alatta található különterem (51,5 m²) a hozzá tartozó területtel (19,4 m²) és galériával (7,6 m²). A kiállítás</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. február	2020. Negyedik negyedév
----	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------

		<p>tematikája a víz köré épül, az elképzelés fókuszában a víz, mint turisztikai tartalom áll.</p> <p>A leszállítandó termékek, berendezések, eszközök részletes specifikációját (min ségi és m szakí elvárásokat) az egyéb közbeszerzési dokumentumok (konceptióterv) és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.</p>				
7.	<p>TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen” projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés</p>	<p>1. RÉSZ: M tárgyvilágítás</p> <p>2. RÉSZ: Installáció</p> <p>3. RÉSZ: Informatikai eszközök</p>	<p>Nemzeti eljárásrend</p>	<p>Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)</p>	<p>2020. Második negyedév</p>	<p>2020. Negyedik negyedév</p>

8.	TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszer sítése	<p>A fejlesztés célja a 3785/33 hrsz-ú, 9700 Szombathely , Simon István utca 2-4. szám alatt található Oladi Szakgimnázium és szakközépiskola energetikai korszer sítése.</p> <p>Elvégzend feladatok:</p> <p>A) küls falfelületek utólagos h szigetelése</p> <p>B) állagvédelmi járda megújítása</p> <p>C) projektarányos akadálymentesítés</p> <p>D) a felújítás során az érintett részek szükség szer t zvédelmi korszer sítése</p> <p>E) a kivitelezés végén a kivitelezésb</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------

		I adódó helyreállítások elvégzése F) állványozás készítése, véd tetel a bejárati részen G) az építési beruházások nem minősül, de azzal együtt elkészítendő munkák elvégzése				
9.	TOP- 6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése	A fejlesztés célja Szombathelyen a Maros óvoda és Pipitér óvoda épületei energetikai felújításának a fejlesztése, befejezése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2021. Második negyedév
10.	TOP-6.1.5.-15-SH1-2019-00002 Ferenczy I..utca hiányzó szakaszának kiépítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. szeptember	2021. Harmadik negyedév
11.	Közvilágítási hálózat üzemeltetése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. május	2021. május
12.	Villamos energia beszerzés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. augusztus	2022. augusztus

13.	Út, járda, pakoló felújítás/építés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. április	2021. Második negyedév
14.	A szombathelyi Késmárk utcai teniszcentrum fejlesztése	4	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. október	2021. augusztus
15.	Szombathely-Balogunyom kerékpárút építés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. július	2020. december
16.	Szombathely-Vép kerékpárút építés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. július	2021. december
17.	Új bölcs de építés Szombathelyen	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Negyedik negyedév	2022. szeptember
18.	Új bölcs de eszközbeszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2021. szeptember
19.	Szombathely közigazgatási területén 1000 db fa 2020.évi telepítése	1000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. június	2020. október
20.	Szombathely fenntartható mobilitási tevének elkészítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. március	2020. június
21.	Képtár és a Scrammel Gy jtemény marketingeszközeinek beszerzése	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. május	2021. május

22.	Szociális városrehabilitáció II. ütem IV.	<p>A TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció II. ütem” projekt keretében a Szombathelyi Szabadságh arcos utca 4. szám alatti lakások felújításának II. üteme vállalkozási szerződés keretében.</p> <p>A HU-9700 Szombathelyi Szabadságh arcos utca 4. szám, 5745 hrsz. alatti ingatlanon meglévő épületben a kiviteli terv alaprajzán 1., 2., valamint 11. számmal jelölt földszinti lakásokban 1-1 db fürdőhelyiség kerül kialakításra lakáson belül a kiviteli</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. Harmadik negyedév
-----	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------

		<p>tervdokumentáció alapján. A fürdőben egy zuhany, egy WC és egy kézmosó kerül elhelyezésre. Az 1. számú lakás hasznos alapterülete 25,39 m², meglévő helyiségei: előtér, szoba, kamra. A 2. számú lakás hasznos alapterülete 32,08 m², meglévő helyiségei: konyha, szoba. A 11. számú lakás hasznos alapterülete 34,05 m², meglévő helyiségei: konyha, szoba. A részletes minőségi és műszaki elvárásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, kiviteli</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		tervdokumentáció) és az árazatlan költségvetés tartalmazzák .				
23.	Óvodák fejlesztésének építési munkái VI.- Mesevár Óvoda fejlesztésének befejezés munkái	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. augusztus	2021. Els negyedév