

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés módosításáról (18505/2007)

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3.

b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: ALTERRA Építőipari Kft.,
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése – szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái elvégzése.

b) A szerződéskötés időpontja: 2006. május 11.

c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

Tárgya: szennyvíztisztító telep iszapvonalának bővítése, mechanikai tisztítási fokozat átépítése, felújítása a kapcsolódó tervezési munkákkal, építési munkákkal, berendezések beszerzésével és próbaüzemmel. A mechanikai előtisztító kapacitása 53 000 m³/nap.

(Mindkét részfeladat a vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, FIDIC 1999, az ún. Sárga Könyv szerint.)

Mennyisége:

– vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció készítése, az engedélyek beszerzésével együtt (amennyiben az ajánlattevő terve eltér a dokumentációban csatolt engedélyekben foglaltaktól),

– építési engedélyes tervdokumentáció készítése, az engedélyek beszerzésével együtt,

– kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció készítése (próbaüzemi tervvel, kezelési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvekkel).

A szennyvíztisztító telep iszapvonalának bővítése, mechanikai tisztítási fokozat átépítése, felújítása a kapcsolódó tervezési munkákkal, építési munkákkal, berendezések beszerzésével és próbaüzemmel, valamint a megvalósult mű megkövetelt műszaki paramétereinek igazolásával.

Az alábbi fő részek szerint: főgyűjtő csatorna, kőfogó épület, homokfogó, Parshall-mérőcsatorna központi gépház épületének, előüleptető medence, csurgalékvíz-átemelő akna, iszapelosztó és mérőakna, iszapsűrítő, kigázosító és kiegyenlítő medencék, iszapkezelő gépház, recirkulációs gépház, kiszolgálóépület, oktatási épület felújítása, új szennyvízmérő akna, homokfogó, biofilter, rothasztók, gázkompresszor gépház, biogázszűrítő és kéntelenítő, gáztartály, fáklya és gázfogadó mérőakna, iszapvíz-átemelő akna létesítése, technológiai szerelés, gépészeti munkák, energiaellátás, műszeres, folyamatirányítás, járulékos létesítmények, próbaüzem a szükséges zárójelentésekkel együtt.

Az ellenszolgáltatás: 8 902 866 EUR + áfa

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Teljesítés határideje: 18 hónap a szerződéskötést követően.

3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt közösségi értékhatárt meghaladó eljárás.

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján
részszerzőpontok
súlyszámok

1.1. Ellenszolgáltatás összege [egyösszegű ajánlati ár (áfa nélkül) mindösszesen]
60

1.2. Vállalt jótállás (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap)
20

1.3. Késedelmi kötbér mértéke (minimum a szerződéses ár 0,1%-a, maximum a szerződéses ár 0,5%-a)
10

1.4. Késedelmi kötbér maximuma (minimum a szerződéses ár 10%-a, maximum a szerződéses ár 25%-a)
10

Csökkenő fontossági sorrendben

Igen: X

Nem: –

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: K. É – 2005/S 243-239719 2005. december 17.

d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: K. É. – 2006/S 108-114993 2006. június 9.

4. a) A szerződés módosítása érinti-e a bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem.

b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti szerződésben lévő feltétel:

Létesítmény megvalósulásának időtartama: 18 hónap a szerződéskötésétől számítva

Módosított feltétel:

Létesítmény megvalósulásának időtartama. 2008. szeptember 30.

A 3. Fejezet Különleges feltételek az alábbi 8.4 (f) ponttal egészül ki:

„A szerződés 1. számú módosítását követően a próbaüzem kezdési időpontjáig felmerülő esetleges pótmunkák és változtatások okán a létesítmény megvalósulási időtartamának módosítására nem kerülhet sor.”

c) A módosítás indoka:

Tekintettel a szerződés 2. Fejezet Általános feltételek 8.4, 13.3 és 20.1 alcikkelyére a vállalkozó jogosulttá vált a megvalósítás időtartamának meghosszabbítására a kivitelezés során, előre nem látható módon felmerült, a mérnök, a megrendelő, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága mint közreműködő szervezet által jóváhagyott pótmunkák és változtatások miatt, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §-ában megjelölt feltételekkel összhangban.

d) A szerződés módosításának időpontja: 2007. november 9.

5. Egyéb információk: –

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés módosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2007. november 15. Tájékoztató a szerződés módosításáról