

6 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím: [Kossuth L. u. 1-3.](#)

Város/Község: [Szombathely](#)

Postai irányítószám: 9700

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Németh László](#)

Telefon: +36-94-520-197

E-mail: l_nemeth@szombathely.hu

Fax: +36-94-520-264

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt.](#)

Postai cím: [Kossuth Lajos u. 9-11](#)

Város/Község: [Zalaegerszeg](#)

Postai irányítószám: 8900

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Dormán József](#)

Telefon:

E-mail:

Fax: [06-92-504-195](#)

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű ☒

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közzszogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

☒Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. alatti ingatlanon Weöres Sándor Színház játszóhely kialakításának pótmunkái](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

☒Építési beruházás

☒Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

9700 Szombathely, Akacs Mihály u.7.sz. 3505 hrsz.

NUTS-kód HU222

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Tárgya:

Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. ingatlanon Weöres Sándor Színház játszóhely kialakításának pótmunkái

Mennyisége:

Az építéséhez szükséges munkafolyamatok:

Az aula álmennyezetének elbontása után, a galériát szegélyező vasbeton gerendákon szabad szemmel is jól észlelhető repedések láthatók. Az épületszerkezet jelenleg alá van dúcolva, megerősítése szükséges.

A színpad melletti feltételezett merevítő fal helyett nem tartószerkezeti fal került elő a feltárás során, ezért a terheléseknek megfelelő teherbírású falazatot kell építeni.

A pincefödém feltárása után tisztázódott, hogy az eredeti tervezettől eltérően szükség van a forgószínpad miatti födém megerősítésre. A szükséges megerősítés következtében keletkezett szintmagassági problémák miatt a színpad raktár megemelése vált szükségessé.

A színházterem belső mennyezeti burkolatának eltávolítása után közbenső vasbeton gerenda került elő, ami a gépészeti légcsatornák terv szerinti vezetését akadályozza.

A színházterem megközelítését szolgáló szállítási útvonalba szintén belelóg – a tervezés időszakában eltakart – vasbeton gerenda. Mindezek gépészeti változtatásokat tesznek szükségessé.

A nézőtér É-i falának áttörése vált szükségessé a feltárás során előkerült vasbeton gerenda gépészeti kikerülése miatt.

A meglevő szerkezetek feltárása után a statikusi vélemény szerint az előtetők megerősítésére van szükség.

Az MVT 1000-es meglevő vízmelegítők állapota – amely csak a kivitelezés során történt kibontást követően volt egyértelműen megállapítható, hogy – a tervezés időszakában feltételezettől eltérően módon nem alkalmas megtartásra, felülvizsgálata megtörtént, korróziós állapota miatt új készülék beépítése indokolt. A konyha aljzatának feltárási munkái után látható a vízszigetelés megrongálódott állapota, ezért a konyha területén új vízszigetelés építése új rétegrendek kiépítése szükséges.

A P01 lépcsőháznál a meglevő szerkezetek feltárása után láthatóvá vált szerkezetek miatt a légtechnikai szerelvények áttervezése volt szükséges, mely pótmunkát eredményez.

A Tűzoltóság az kivitelezés megkezdését követően lefolytatott újabb egyeztetéseknek megfelelően további tűzvédelmi szerkezetek beépítését, egyes épületszerkezetek tűzállósági értékének növelését írta elő.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45210000-2	
További	45212320-5	
tárgyak:	45453100-8	
	45262700-8	
	45262800-9	

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) **56.000.000**

Pénznem **HUF**

ÁFA nélkül **x**

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés: (év/hó/nap)

befejezés: (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: **2010/12/05**

(év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség

Mennyisége:

Az építéséhez szükséges munkafolyamatok:

Az aula álmennyezetének elbontása után, a galériát szegélyező vasbeton gerendákon szabad szemmel is jól észlelhető repedések láthatók. Az épületszerkezet jelenleg alá van dúcolva, megerősítése szükséges.

A színpad melletti feltételezett merevítő fal helyett nem tartószerkezeti fal került elő a feltárás során, ezért a terheléseknek megfelelő teherbírású falazatot kell építeni.

A pincefödém feltárása után tisztázódott, hogy az eredeti tervezettől eltérően szükség van a forgószínpad miatti födém megerősítésre. A szükséges megerősítés következtében keletkezett szintmagassági problémák miatt a színpad raktár megemelése vált szükségessé.

A színházterem belső mennyezeti burkolatának eltávolítása után közbenső vasbeton gerenda került elő, ami a gépészeti légcsatornák terv szerinti vezetését akadályozza.

A színházterem megközelítését szolgáló szállítási útvonalba szintén belelóg – a tervezés időszakában eltakart – vasbeton gerenda. Mindezek gépészeti változtatásokat tesznek szükségessé.

A nézőtér É-i falának áttörése vált szükségessé a feltárás során előkerült vasbeton gerenda gépészeti kikerülése miatt.

A meglevő szerkezetek feltárása után a statikusi vélemény szerint az előtetők megerősítésére van szükség.

Az MVT 1000-es meglevő vízmelegítők állapota – amely csak a kivitelezés során történt kibontást követően volt egyértelműen megállapítható, hogy – a tervezés időszakában feltételezettől eltérően módon nem alkalmas megtartásra, felülvizsgálata megtörtént, korróziós állapota miatt új készülék beépítése indokolt. A konyha aljzatának feltárási munkái után látható a vízszigetelés megrongálódott állapota, ezért a konyha területén új vízszigetelés építése új rétegrendek kiépítése szükséges.

A P01 lépcsőháznál a meglevő szerkezetek feltárása után láthatóvá vált szerkezetek miatt a légtechnikai szerelvények áttervezése volt szükséges, mely pótmunkát eredményez.

A Tűzoltóság az kivitelezés megkezdését követően lefolytatott újabb egyeztetéseknek megfelelően további tűzvédelmi szerkezetek beépítését, egyes épületszerkezetek tűzállósági értékének növelését írta elő.

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]

Érték (arab számmal) 56.000.000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

xHirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: 2010/08/17 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/11/24 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29258 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1)

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1)

A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3) Szerződés módosítása

IV.3.1)

A szerződést módosították-e? [nem](#)

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

[A jelen hirdetményben foglaltakkal egyetért.](#)

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: [2011/01/31](#) (év/hó/nap)