

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Egyrészről: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3.
Adószám: 15733658 – 2 - 18
Pénzforgalmi számla szám: 10918001 – 00000003 - 25300036
Pénzforgalmi szolgáltató: UniCredit Bank Zrt.
Képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester
- továbbiakban „**Megrendelő**” -

Másrészről

ZÁÉV Építőipari Zrt.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Pénzforgalmi számla szám: 10300002 – 26000842 - 00003285
Pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla szám: 10910003-000000003-40320000
Pénzforgalmi szolgáltató: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Nyilvántartó cégbíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 20-10-040034

és

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Székhely: 9400 Sopron, Ipari krt. 13.
Adószám: 11121426-2-08
Pénzforgalmi számla szám: 10700426-26362801-511000005
Pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla szám: 11996004-02200419-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: Erste Bank Hungary Zrt.
Nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-10-001549

mint Közös ajánlattevők, képviselőre jogosult:

ZÁÉV Építőipari Zrt., képviseli: Peresztegi Imre vezérigazgató,

FÉSZ Zrt., képviseli: Kőmíves János termelési igazgató és Budai László gazdasági igazgató - továbbiakban „**Vállalkozó**”

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy „A szombathelyi Agora – Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című, TIOP-1.2.1./A-12/1-2013-0005 azonosító számú projekt teljesítéséhez kapcsolódó építési-felújítási munkái tárgyban 2014. október 20. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
2. A Szerződő Felek az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés IV. 2. pont részhatáridőkre vonatkozó részét és a IV. 9.2. pontját - a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak megfelelően - az alábbiak szerint módosítják:

2. Teljesítési határidők:

Részhatáridők:

- a szerződéskötéstől számított 25. napon 38 000 000 Ft összegű teljesítés a támogatott munkarészek tekintetében a műszaki ellenőr által leigazoltan, az előrehaladási jelentésnek megfelelően.

- készrejelentési határidő: 2015. június 29. napja.



- Az Ajánlattevő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor 3 példányban átadni az Ajánlatkérőnek az átadási dokumentációt (minőségi bizonylatok, szállítólevelek, jótállási jegyek, használati utasítások,), továbbá a létesítmény megfelelőségét tanúsító nyilatkozatokat, vizsgálati eredményeket, kimutatásokat, igazolásokat, közműszolgáltatói, szakhatósági nyilatkozatokat és hozzájárulásokat, valamint a használatba vételi engedély iránti kérelem benyújtásáról szóló bizonylatot, és a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. § (9) bek a) pontjára tekintettel a használatbavételi engedélyhez szükséges előzetes szakhatósági állásfoglalásokat. A megvalósulási tervek átadása 3 papíralapú példányon és 5 db CD alapú példányon szükséges!

- A műszaki átadás lezárásának, a jogerős használatbavételi engedély beszerzésének és a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának, továbbá a végszámla: (mennyiségi és minőségi hiányok pótlása, után) benyújtásának határideje 2015. augusztus 4. napja.

9.2. Vállalkozó köteles Megrendelővel az e- építési naplóba történő bejegyzéssel közölni a szerződés teljesítését ('készre jelentés'). Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számítva legkésőbb 2015. augusztus 4-ig tartó időszak áll rendelkezésre.

A Felek jelen módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2015. május 12.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	ZÁÉV Építőipari Zrt.	Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Aláírás: 	Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében	Képviselő neve: Peresztegi Imre vezérigazgató Vállalkozó képviseletében	Képviselő neve: Kőmíves János termelési igazgató Budai László gazdasági igazgató
	ZÁÉV Építőipari Zrt. 0. 8900 Zalaegerszeg Millennium köz 1. P.H.	 Fertődi Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság P.H.

 Budapesti V.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte
2015. év hó nap

Stéger Gábor