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koz6tt az alulirott helyen és napon a kvetkez6 feltételekkel:

1.

L. Elézmények: tirgya

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,A4 szombathelyi Kdmoni
Fiokkonyvtar épitési munkdi” targyban a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapjan lefolytatott kézbeszerzési
eljarasban (EKR000093222019) hozott dontésének megfeleléen a Vallalkozoval kotott
szerz6dést.

A villalkozasi szerz6dés tartalmazta a teljesitéssel kapcsolatos dsszes szerzodéses feltételt,
igy a teljesitési hatarid6t is, amely a szerz6dés alairasatdl szamitott hat honap, datumszeriien
2020. aprilis 15.

. A Villalkozé 2020. aprilis 8-4n arrol értesitette a Megrendel6t, hogy a kozottik ,,A4

szombathelyi Kdmoni Fiokkonyvtdr épitési munkdi” targyban létrejott vallalkozasi
szerz8dés  teljesitési  hataridére = vonatkozd  rendelkezése  nem  tarthatd.
Kérte a teljesitési hatdrid6 meghosszabbitdsara vonatkozé szerz6désmoddositast.
Indokolasaul el6adta, hogy a jarvanyhelyzettel kapcsolatban a teljesitési hataridd tartasat
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cllehetetlenitdé munkaeré gondjai keletkeztek, részben mert 60 év feletti munkavallaloi
egészségének megovasa érdekében tudomasul vette az 6nkéntes karantént, részben pedig a
hatarokon tGli munkavallal6i kényszertien sajat orszagukban tartézkodnak.

4. A koronavirus fert6zés veszélye miatt Magyarorszdg Korméanya az élet- és
vagyonbiztonsdgot veszélyeztetd tOmeges megbetegedést okozéd humanjarvany
megeldzése, illetve kovetkezményeinek elharitasa, a magyar allampolgarok egészségének
¢és életének megdvasa érdekében veszélyhelyzetet rendelt el. A tovabbi sziikséges
intézkedésekr6l kiadott kormanyrendeletek korldtozasai érdemben és jelentdsen
befolyasoljak a szerzédéses kotelezettségek teljesitését, ezért Megrendelé a Vallalkozé
szerz6désmodositasra vonatkozé kezdeményezését elfogadja.

I1. Médositas

1. Az /1. pontban megjeldlt 73072-52/2019 iktatoszamu szerz6dés modositasara a Kbt. 141.
§ (2) bekezdésében foglalt feltételek fennallasara tekintettel az alabbi mddositasokkal keriil
sor:

2. A Szerzo6dés 2. pontja az alabbira médosul:
A szerzddés idétartama/teljesitési véghatarid6: A kivitelezési tevékenység befejezésének
(100%-o0s késziiltség elérésének és a készre jelentés) teljesitési hatarideje a vallalkozo 2020.
aprilis 8-ai akadalykozlésétdl az eredeti teljesitési hatariddig hatralevé id6észak, azaz 7 (hét)
naptari nap, ugy, hogy ez az id6szak a veszélyhelyzetet feloldd6 Korm. rendelet
hatalybalépését koveté munkanappal kezdédik.
A Megrendel6 elbteljesitést elfogad.

I11. Egyéb rendelkezések

1. A Szerzdédésnek a jelen Modositassal nem érintett részei és mellékletei — kiilonds tekintettel
annak ,3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek” c. pontjara — valtozatlan formdban és
taralommal hatalyban maradnak.

2. Jelen Mddositas a mindkét Fél altali alairas napjan 1ép hatalyba.

Jelen Modositas kettd szamozott oldal terjedelemben, 6t egymassal megegyez6, eredeti
példanyban késziilt, amelybdl harom példany Megrendel6t, kett6é példany Véllalkozot illeti.
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