16 . melléklet a 2/2006. (1.13.) IM rendelethez

KOZBESZERZESI ERTESITO

A Kozbeszerzések Tanacsanak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesités:
http://www.kozbeszerzes.hu

TAJEKOZTATO A SZERZODES MODOSITASAROL

A Kozbeszerzések Tanacsa (Szerkesztdbizottsaga) tolti ki

A hirdetmény kézhezvételének datuma
KE nyilvantartasi szam
1.a)

Az ajanlatkéroként szerz6do fél neve és cime: Szombathely Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

1.b)

A nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél neve és cime: MEDIUS Els6 Gyori
Kdzvélemény és Piackutaté Bt, 9026 Gyér Damjanich u. 15.

2.a)

A kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés meghatarozasa:
Vallalkozasi szerz6dés Szombathely Megyei Jogu Varos szennyvizelvezetési és
-tisztitasi rendszerének fejlesztése projekttel kapcsolatos PR - és tajékoztatasi
feladtok ellatasara

2.b)

A szerzbédéskotés idépontja: 2005/12/16 (év/hé/nap)

2.c)

A kozbeszerzés targya és mennyisége, az ellenszolgaltatas: Targya és
mennyisége:

Targya: Szombathely MJV szennyvizelvezetési és -tisztitasi rendszerének
fejlesztése projekt megvaldsitasaval és hatékony tzemeltetésével kapcsolatos PR-
és tajékoztatasi tevékenyseég teljes korli megtervezése, szervezése, lebonyolitasa,
konfliktuskezelés és a kornyezeti tudatformalas.

Mennyisége: A kozbeszerzés targyaban meghatarozott feladatok elvégzése.
Ellenszolgaltatas: 77.880,- EUR+AFA

2.d)

A szerz6dés id6tartama vagy a teljesités hatarideje: 2008/09/30 Teljesités
hatarideje (év/hé/nap)

3.a)

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras fajtaja: Nemzeti ertekhatart meghalado

3.b)

A kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok biralati szempontja: Az 6sszességében
legelénydsebb ajanlat a kdvetkezé részszempontok alapjan Sulyszam: Ajanlati

ar 6; Szakmai ajanlat minésége 6; Alszempontok a szakmai ajanlat minésége
részszemponton belll: 1. alszempont: a tajékoztatasi stratégia vazlata 1; 2.
alszempont: a szikséges inputok kidolgozottsaga 1; 3. alszempont: Utemezés

1; 4. alszempont: a kdzvélemény-kutatasok médszertananak illeszkedése 1; 5.
alszempont: a kockazatok felsorolasa és kezelése 1; 6. alszempont: a jelentések és
dokumentumok javasolt tartalma (kivéve a stratégiavazlatot) 1. Csokkend fontossagi
sorrendben.

3.c)*




Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzési eljarast megindito, illetéleg meghirdetd
hirdetményre: KE- 15316/2005

kozzétételének napja: 2005/09/09 (év/hé/nap)

3.d)*

Hirdetmény kozzététele nélkiili eljaras esetén az ajanlattételi felhivas
megkuldésének, illetdleg a Kozbeszerzési Dontébizottsag tajékoztatasanak
napja: (év/hé/nap)

3.e)*

Hivatkozas az eljaras eredményérdl szo6l6 tajékoztatot tartalmazo
hirdetményre: KE-23517/2005

kozzétételének napja: 2008/03/07 (év/hé/nap)

4.a)

A szerzddés modositasa érint-e biralati szempont szerinti szerzédéses
feltételt: nem

4.b)

A szerz6dés modositasanak tartalma (megadva az eredeti szerzédéses feltételt
is): A szerz6désben lévé feltétel:

Az 1. szamu médositas Kulonos szerzédési feltételek V. pontja a Megbizott
tevékenységének idétartama: 2008. 09. 30.

Az 1. szamu médositas Kulonos szerzédési feltételek V. pontja:

5.13 Megbizo és Megbizott jelen mddositas alairasaval megallapodnak abban,
hogy a 5.12 pontban felsorolt feladatok elvégzését 2008. 07. 01. - 2008. 09. 30.
kozotti idészakra atlitemezik, és egyben megallapodnak abban, hogy Megbizott

a 2007. 10. 01. -2007. 12. 31. koz6tti negyedévre vonatkozo jelentés Szerzddés
szerinti benyujtasat kovetéen csak a 2008. 07. 01. - 2008. 09. 30. negyedévre
vonatkozd, valamint a 2003/16/P/PE/021/PR szerzédésre vonatkozé zardjelentést
késziti el. Tovabba a Megbizott a Szerz6dés hataridejét kdvetéen a Megbizd

altal elkészitend6, a 2003/16/P/PE/021/ Szombathely Megyei Jogu Varos
szennyvizelvezetési és tisztitasi rendszerének fejlesztése projekthez kapcsol6do
jelentésekhez szikséges, a Megbizott feladataira vonatkozé és az altala leadott
jelentésekben nem szerepl6 informacidkat a Megbizo igényei szerint szolgaltatatja.
5.14 Megbizo6 és Megbizott jelen mddositas alairasaval megallapodik, hogy az
alabbiakban felsorolt feladatokat Megbizott az I. sz. szerz6désmddositas idépontjat
kovetden is 2008. 09. 30. hatariddig folyamatosan ellatja:

5.14.1 Lakossag szamara ingyenes hozzaférhet6 feluleten (interneten) informacios
szolgaltatas biztositasa, a létrehozott web-oldal aktualizalasa.

5. 14. 2 Médiafigyelés, archivum készitése és bdvitése.

5. 15 A Megbizott a 9. negyedévre vonatkozé részszamljat, valamint végszamlajat
a 2008. 09. 30-at kdvetben atadott 9. negyedévi jelentés, valamint a zardjelentés
Megbizé részérdél torténd elfogadasat kovetéen nyujthatja be.

Médositott feltétel:

A Kllonos szerz6dési feltételek 1V. pontja a Megbizott tevékenységének idétartama:
2008. 12. 31.

A Kllonos szerz6dési feltételek V. pontja:

5.13 A Megbizo és Megbizott jelen mdodositas alairasaval megallapodnak abban,
hogy az 5.12 pontban felsorolt feladatok elvégzését 2008. 09. 01. - 2008. 12. 31.
kozotti idészakra atlitemezik, és egyben megallapodnak abban, hogy Megbizott a
2007. 10. 01. - 2008. 11. 30. kdzotti idészakra vonatkozoan egy jelentést, valamint



a 2003/16/P/PE/021/PR szerzddésre vonatkozo zarodjelentést késziti el. Tovabba

a Megbizott a Szerz6dés hataridejét kdvetéen a Megbizé altal elkészitendd, a
2003/16/P/PE/021/ Szombathely Megyei Jogu Varos szennyvizelvezetési és
tisztitasi rendszerének fejlesztése projekthez kapcsolddo jelentésekhez szikséges,
a Megbizott feladataira vonatkoz6 és az altala leadott jelentésekben nem szereplé
informaciokat a Megbizé igényei szerint szolgaltatatja.

5.14 Megbizo6 és Megbizott jelen mddositas alairasaval megallapodik, hogy az
alabbiakban felsorolt feladatokat Megbizott az Il. sz. szerz6désmddositas idépontjat
kovetden is 2008. 12. 31. hatariddig folyamatosan ellatja:

5.14.1 Lakossag szamara ingyenes hozzaférhet6 feluleten (interneten) informacios
szolgaltatas biztositasa, a létrehozott web-oldal aktualizalasa.

5. 14. 2 Médiafigyelés, archivum készitése és bévitése.

5. 15 A Megbizott az utols6 2007. 10. 01.-2008. 11. 30. kdzotti idészakra vonatkozo
8-9. negyedévi 0sszevont részszamlajat, melynek értéke a Kulonds szerz6dési
feltételek 5.2 pontja szerinti munkadij 20% -abdl és a szolgaltatasok ellenértékébdl
tevddik dssze, a 2008. 11. 30-at kdvetd 10 munkanapon belul atadott jelentés,
valamint végszamlajat a zardjelentés Megbizo részérél torténd elfogadasat kovetéen
nyujthatja be. A Szerzddés 4. sz. melléklet Pénzugyi Utemterv 8. és 9. negyedéve a
2007. 10. 01.- 2008. 11. 30 idészakra modosul 20%-os értékkel.

4.c)

A moédositas indoka: A Szerzédés 1. szamu modositasnak idépontjat kovetben,
2008. 03. 14-én a projekt kivitelezésére vonatkoz6é Szennyviziszap komposztalé
telep kialakitasa (2. részfeladat) Vallalkozasi szerz6dés hatarideje 2008. 11.

30-ra médosult (K.E-4801/2008), ezért a Szerz6désben megjeldlt, a projekt
befejezéshez kapcsolodd PR feladatok, a Kulonds szerzédési feltételek V. pontjanak
hataridejeként meghatarozott 2008. 09. 30. datummal nem fejezhetdk be. A

fent rogzitett indokokra tekintettel a szerz6dés modositasa sziikséges, amely a
kozbeszerzésekrél szold 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt.) 303. §-aban megjelolt
feltételekkel 6sszhangban all.

4.d)

A szerz6dés modositasanak idépontja: 2008/09/25 (év/hé/nap)

5.)*

Egyéb informaciok:

6.)

A nyertes ajanlattevéoként szerz6dé fél nyilatkozata: a szerz6dés modositasarol
sz0l6 tajékoztatoban foglaltakkal egyetért.

7))

A hirdetmény feladasanak datuma: 2008/11/27 (év/hé/nap)

A *-gal megjeldlt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az abban foglalt eset
fennall.



